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sa. Paitsi että projektin työnkulun sujuvuus mahdollistaa efektoinnin toteutumisen aika-
taulussa, se vaikuttaa myös positiivisesti lopputuloksen laatuun. Raskaan efektointipro-
jektin loppuun saattaminen kokonaisaikataulun rajoissa vaatii teknisen osaamisen ohella 
mahdollisimman hyvää ennakkosuunnittelua, työnkulun oikeaoppista laatimista, sekä 
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While the authors of this thesis were creating the visual effects for a short film, it be-
came apparent how important pre-planning and project management are for successful 
visual effects work. The purpose of this thesis was to use the film project in question as 
a case example to examine the most important stages of pre-planning a VFX-heavy 
short film as well as the cornerstones of workflow design and project management. The 
aim of this thesis was to give students and other filmmakers tools to control a VFX-
heavy film production process and help them realize the importance of post-producing. 
This study was based on literary sources and the personal experience the authors gained 
while working on the aforementioned film project. 
 
Pre-planning is a key requirement for a unified and coherent result. A smooth workflow 
enables the VFX to stay on schedule and has a positive impact on the quality of the 
work. The more limited the resources are, the more important the role of rigorous pro-
ject management becomes. Finishing a VFX-heavy project on schedule requires thor-
ough planning in pre-production, proper workflow design and efficient project man-
agement tools besides the necessary technical skills. 
Key words: visual, effects, post-production, workflow, project management 
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ERITYISSANASTO 
 
Avaintaminen Chroma keying eli näyttelijän tai muun elementin eristämi-
nen chroma-taustaa vasten kuvatusta materiaalista perustuen 
kuvan väri-informaatioon. 
 
CGI Computer Generated Imagery eli tietokoneella luotu kuvasto, 
esimerkiksi 3D-hahmo. 
 
Chroma-tausta Yleensä vihreä (green screen) tai sininen (blue screen) tausta, 
josta kuvatut objektit voidaan irrottaa avaintamalla. 
 
Exporttaus Exporting eli tiedoston tallentaminen haluttuun muotoon, 
esimerkiksi videotiedostona. 
 
Liikkeen kaappaus Motion capture eli esimerkiksi näyttelijän liikedatan tallen-
taminen jälkitöitä varten. 
 
Liikkeen täsmäys Match moving eli fyysisten kameran liikkeiden replikoimi-
nen virtuaalisesti.  
 
Matte-maalaus Kuvan taustalle kompositoitava erikseen tehty kuva, esimer-
kiksi maisema. 
 
Partikkeliefektit Efektointitekniikka, jossa joukko pieniä objekteja määritel-
lään käyttäytymään halutulla tavalla. 
   
Plate-kuva Myöhempää kompositointia varten kuvattu elementti. 
 
Renderointi Laskentaprosessi, jolla tietokoneohjelma luo kuvan esimer-
kiksi 3D-mallista. 
 
Riggaus  Tekniikka, jolla 3D-hahmolle tehdään luuranko, jonka nivel-
kohtia liikuttelemalla pystytään animoimaan 3D-hahmoa. 
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Sculptaus  3D-mallinnustekniikka, jonka avulla 3D-objektia manipuloi-
daan työkaluilla, jotka muistuttavat saven veistämistä. 
 
SFX  Special Effects eli fyysinen kameran edessä tapahtuva eri-
koistehoste. Esimerkiksi räjähdys tai savun pöllähdys. 
 
Simulaatio  Efektointitekniikka, jossa tietokone laskee objektien, nestei-
den tai kaasujen käyttäytymistä määritetyissä fysikaalisissa 
olosuhteissa, kuten tietyn voimakentän (esim. painovoima tai 
tuuli) vaikutuksen alla. 
 
Stock-materiaali Valmiiksi kuvattu, julkisesti myynnissä oleva tiedosto esi-
merkiksi video- tai valokuva. 
 
Teksturointi 3D-mallin päällystäminen pintamateriaaleilla. 
 
Träkkäys Kuvassa samanlaisina säilyvien piirteiden liikkeiden jäljittä-
mistä. 
 
VFX-valvoja VFX-valvoja on efektitiimin vetäjä läpi projektin. Kuvauk-
sissa VFX-valvojan tehtävä on pitää huolta siitä, että efektit 
olisi jälkitöissä mahdollisimman vaivatonta toteuttaa.  
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyössämme esittelemme lyhytelokuvan efektoinnin ennakkosuunnittelua, 
työnkulun järjestämistä sekä projektinhallintaa VFX-osaston näkökulmasta. Käsitte-
lemme käytännönläheisesti niitä vaiheita, joita VFX-osaston tulisi käydä läpi kuvauk-
siin valmistautumisessa, sekä niitä projektinhallinnallisia menetelmiä, joilla projekti 
pystytään viemään sujuvasti loppuun. 
 
Teimme opinnäytetyöprojektina VFX-painotteisen lyhytelokuvan Big Duke (2017), 
jonka toteuttamiseksi tarvittiin laaja kirjo monimutkaisia visuaalisia efektejä. Suuritöi-
sen ja monivaiheisen projektin aikana tärkeimmiksi aihepiireiksi työn sujuvuuden kan-
nalta nousi ennakkosuunnittelun sekä projektinhallinnan tärkeys. Huomasimme myös, 
ettei näistä aiheista löytynyt kattavia opinnäytetöitä, eikä oikeastaan edes ammattikirjal-
lisuutta, joka kertoisi tiiviisti olennaisimmat käytännönasiat, eikä keskittyisi ylimalkai-
sesti vain valtaviin Hollywood-tuotantoihin. 
 
Käymme Big Duke -case-esimerkin kautta läpi käsikirjoituksen purkua, konseptitaiteen 
ja muiden visuaalisten ennakkosuunnitelmien merkitystä työryhmälle, aikataulutusta, 
tiedostojenhallintaa ja taiteellista ohjaamista. Rajaamme opinnäytetyön ulkopuolelle 
Yliruusin (2013) opinnäytetyössään Liikkuvan kuvan kuvaaminen visuaalisia efektejä 
varten ansiokkaasti käsittelemät VFX-kuvaamisen työmenetelmät, ja keskitymme siihen 
mitä tapahtuu ennen ja jälkeen kuvausten. Emme myöskään käy läpi yksityiskohtaisesti, 
miten itse efektejä tehdään, sillä tätä varten on olemassa lukematon määrä jo julkaistuja 
oppaita. Teknisiin yksityiskohtiin tartumme ainoastaan silloin, kun niiden ymmärtämi-
sellä on suora vaikutus projektinhallintaan tai aikataulutukseen. Lämsä (2015) käy läpi 
opinnäytetyössään Visuaalisten tehosteiden ennakkosuunnittelun malli lyhyessä opiske-
lijatuotannossa osittain samaa aihealuetta, mutta case-esimerkkimme kautta esiin nou-
see asioita, joita Lämsä on jättänyt käsittelemättä. Opinnäytetyömme täydentää siten jo 
tehtyjen opinnäytetöiden aihe-aluetta. 
 
Tietoperustamme pohjaa case-esimerkin kautta saatuun kokemukseen, sekä merkittä-
vimpinä lähteinä Qureshin teokseen VFX and CG Survival guide for Producers and 
Film Makers (2013) sekä Zwermanin ja Okunin The VES Handbook of Visual Effectsiin 
(2015). 
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Opinnäytetyön tarkoitus on käydä case-esimerkin kautta läpi tärkeimmät vaiheet VFX-
painotteisen lyhytelokuvan ennakkosuunnittelussa efektoinnin kannalta sekä käsitellä 
efektoinnin projektinhallinnan tärkeimmät kulmakivet. Työn tavoite on antaa opiskeli-
joille ja muille alan tekijöille valmiuksia efektipainotteisen elokuvan prosessin hallitse-
miseen sekä auttaa heitä ymmärtämään efektointitöiden jälkituottamisen tärkeys. 
 
Etenemme opinnäytetyössämme kartoittamalla ensin työn taustoja sekä esittelemällä 
case-esimerkkinä opinnäytetyöprojektimme. Tämän jälkeen läpikäymme ennakkosuun-
nittelun, työnkulun järjestämisen ja projektinhallinnan teoriaa ja käytäntöä omaa projek-
tiamme apuna käyttäen sekä lähteisiin viitaten. Lopulta pohdintaosuudessa teemme yh-
teenvedon käsittelemistämme aiheista. 
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2 CASE: BIG DUKE 
 
 
Opinnäytetyön case-esimerkkinä käytetään Tampereen Ammattikorkeakoulun elokuvan 
ja television koulutusohjelman opiskelijoiden toteuttamaa lopputyölyhytelokuvaa Big 
Duke (2017). Lyhytelokuva on räväkkä toiminta-komedia nimikkohahmostaan, palkki-
onmetsästäjä Big Dukesta, sekä tämän palkattomasta harjoittelijasta Sid Kickistä, jotka 
paljastavat nyhtökauraa valmistavan firman synkän salaisuuden. Sen kesto on ilman 
lopputekstejä 3 minuuttia ja 37 sekuntia, ja sitä alustaa tyyliltään yksinkertaisempi al-
kuintro, jonka pituus on 37 sekuntia. Konseptina lyhytelokuva toimii laajemman Big 
Duke -nimisen sarjan pilottijaksona, joten teokseen viitataan tästä eteenpäin Big Dukena 
tai jaksona. 
 
 
2.1 Jakson toteutustapa 
 
Big Duke kuvattiin kokonaan chroma-taustaa vasten TAMKin Mediapoliksen studiossa, 
ja näyttelijät istutettiin eli kompositoitiin tietokoneella luotuihin 3D-ympäristöihin jälki-
töissä (kuva 1). Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen jakson kuva oli efektikuva. Erillisiä 
lokaatioita jaksossa oli kolme: kerrostalon katto, toimistokäytävä sekä kuninkaallinen 
valtaistuinsali. 
11 
 
 
KUVA 1. Studiomateriaali ja lopullinen kuva jaksosta 
 
Kuvia jaksossa – pois lukien alkuintro – oli lopulta 88. Näistä 22 oli saman kuvan uu-
delleenkäyttöjä, jolloin niin sanotusti uniikkeja kuvia oli 66. Uniikkien kuvien määrä on 
tärkein aikataulua kuormittava seikka, sillä saman kuvan uudelleenkäyttöön voidaan 
yksinkertaisesti kopioida kaikki elementit ja efektit, korkeintaan hienosäätäen niitä vä-
hän. Näyttelijäsuorituksia eli avainnettavia kuvia oli 99 kuvan verran. Lukujen ero – 88 
ja 99 – johtuu siitä, että osassa kuvista on useampia näyttelijäsuorituksia samaan aikaan; 
esimerkiksi laajimmissa kuvissa on kompositoitu yhteen kuusi eri näyttelijää neljästä eri 
avainnetusta kuvasta (kuva 2). Jaksossa on myös kaksi kuvaa, jotka eivät sisällä ollen-
kaan näyttelijöitä vaan ainoastaan CG- ja plate-elementtejä. 
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KUVA 2. Kuusi eri näyttelijää – neljästä eri platesta – on kompositoitu yhteen laajaan 
kuvaan ja istutettu 3D-mallinnettuun tilaan. 
 
 
2.2 Miksi ja miten efektit tehtiin 
 
Efektipainotteiseen toteutustapaan päädyttiin osin esteettisistä ja tuotannollisista syistä, 
mutta osittain myös oppimiskokemuksen takia. Ohjaaja-käsikirjoittajan visio Duken ja 
Sidin seikkailuista olivat niin korkealentoisia, että oli alusta pitäen selvää, että efektoin-
tia tarvitaan toteuttamaan nämä opiskelijabudjetin rajoissa. Kun oli selvää, että ainakin 
kaksi tekijää haluaa panostaa efektoinnin toteuttamiseen opinnäytetyötään varten, alet-
tiin käsikirjoitusprosessissa myös miettiä, minkälaisia efektejä halutaan ja pystytään 
toteuttamaan pienellä, mutta motivoituneella efektointiryhmällä. 
 
Kompositoinnin ja kolmen 3D-ympäristön lisäksi jakso sisälsi Hevospoliisi-nimisen 
hahmon animoidun CG-kasvoproteesin (kuva 3), kokonaan CGI:nä toteutetun lepakon 
(kuva 4), hajoamissimulaationa toteutettuja räjähdyksiä, simulaationa tehtyjä revolverin 
suuliekkejä sekä savuksi ja partikkeleiksi hajoavia henkilöhahmoja. 3D-ympäristöjä 
rikastettiin kameralla kuvatuilla plate-materiaaleilla, esimerkiksi savuilla, kaupunkimai-
semien osasilla sekä soihtujen virkaa ajavilla tulilla. 
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KUVA 3. CG-turpa näyttelijän kumi-
maskin päällä suun animoimiseksi 
 
 
 
 
 
3D-elementit toteutettiin Blender Foundationin ilmaisohjelmalla Blender, ja ne rende-
roitiin Blenderin omalla Cycles Renderillä. Myös kamera-ajojen ja Hevospoliisin kas-
voproteesin träkkäys tehtiin Blenderissä. Näyttelijäsuoritukset avainnettiin Adoben Af-
ter Effectsissä, ja sillä tehtiin myös lopullinen elementtien yhdistäminen eli kompo-
sitointi sekä partikkeliefektit. Adoben leikkausohjelmaa Premiere Pro käytettiin helpot-
tamaan efektikuvien tuomista After Effectsiin oikean pituisina suoraan leikkaajan teke-
mästä leikkausversiosta. 
 
Paavo Pengermä toimi projektissa VFX-valvojana (supervisor) ja -koordinaattorina, 
kompositoijana, avaintajana sekä 3D-mallintajana, -teksturoijana, -valaisijana ja -
renderoijana. Hän teki myös 3D-sculptausta (sculpting), riggaamista, ja animointia, sekä 
kuvasi plate-otoksia kompositointia varten. 
 
Olli Pöykiö toimi projektissa kuvaajana, kompositoijana sekä avaintajana. Hän myös 
träkkäsi kuvia, valaisi ja renderoi 3D-taustoja ja -elementtejä, sekä toteutti jakson intron 
leikkauksen ja efektoinnin. 
 
KUVA 4. CG-lepakko 
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3 ESITUOTANTO 
 
 
Raskaassa VFX-tuotannossa esituotanto on hyvin tärkeässä asemassa. Mitä paremmin ja 
yksityiskohtaisemmin projekti on suunniteltu esituotantovaiheessa, sitä vähemmän tulee 
vastaan ongelmia myöhemmissä tuotannon vaiheissa, sekä aikaa ja rahaa säästyy 
(Qureshi 2013, 76%). Tässä luvussa käsitellään VFX-töitä helpottavia esituotannon työ-
vaiheita (taulukko 1), joita ovat käsikirjoituksen purkaminen, konseptitaiteen, kuvakäsi-
kirjoituksen ja kamerakarttojen tekeminen, alustava 3D-mallinnus, esivisualisointi sekä 
projektiin liittyvien tekniikoiden testailu. Myös VFX-työnkulun suunnittelu kannattaa 
tehdä niin pitkälle kuin mahdollista jo esituotantovaiheessa. VFX-työnkulun suunnitte-
lusta lisää luvussa 4. 
 
TAULUKKO 1. Tiivistelmäkaavio VFX-töiden esituotannon vaiheista 
 
 
3.1 Käsikirjoituksen purku 
 
Projektin VFX:stä vastuussa oleva henkilö, VFX-valvoja tekee esituotannon alkuvai-
heessa käsikirjoituksen purun, joka tarkoittaa käsikirjoituksen lukemista listaten, mitä 
huomioitavaa se antaa efektityön osalta. Purun avulla käy ilmi, mitä työvaiheita, ja 
kuinka paljon efektointityötä kyseinen projekti vaatii, sekä montako työntekijää tulisi 
ottaa projektiin mukaan. Jo purun yhteydessä VFX-valvojan on hyvä puhua ohjaajan 
kanssa yleisesti efektien toteutustyylistä ja aloittaa niin sanottu look development eli 
                     VFX ESITUOTANNON VAIHEET
KÄSIKIRJOITUKSEN PURKU KONSEPTITAIDE
Työvaihekokonaisuudet 3D-lokaatiot, hahmot ym. - ulkonäkö
Työmäärä Värit, valo - tunnelma
Työntekijät Toteutustavat (SFX / VFX)
Ohjelmistot Materiaalipankki
ALUSTAVA 3D KUVAKÄSIKIRJOITUS JA KAMERAKARTAT
Hahmojen paikat ja liikkeet Kamerapaikat 3D-lokaatioihin
Esivisualisointi Animatic
Rekvisiitat 
ESIVISUALISOINTI / ANIMATIC
Kuvien  yhteentoimivuus
Valon vaikutus hahmoihin
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visuaalisen tyylin kehittäminen. Projektin alkumetreillä toteutustyylistä kertovat esi-
merkiksi referenssiteokset (benchmarkit) ja moodboardit. Kun on muodostunut alustava 
käsitys työvaiheista ja –määrästä, sekä toteutustyylistä, VFX-valvojan (isoissa projek-
teissa myös VFX-tuottaja) on valittava, millä ohjelmistoilla projekti tultaisiin toteutta-
maan. Valitaanko yksi kaiken kattava ohjelma, vai hankitaanko jokaiseen työvaiheeseen 
oma ohjelmansa? On laskettava hinta-hyöty suhde ja pohdittava, mikä olisi projektin 
kannalta paras ratkaisu (Qureshi 2013, 71%). 
 
Ennen kuvauksia kaikesta kannattaa tehdä mahdollisimman paljon testejä ja esivisuali-
sointeja. Sekä kuvaukset, että jälkituotanto on sitä sulavampaa ja kustannustehokkaam-
paa, mitä enemmän ja mitä yksityiskohtaisemmin jokainen, niin tekninen kuin taiteelli-
nen, yksityiskohta on suunniteltu ja testattu etukäteen. Toisin sanoen, vaikka useimmis-
sa projekteissa look development jatkuu läpi tuotannon, sitä sulavampi lopputuotanto 
on, mitä pidemmälle look development on viety jo esituotannossa 
 
Big Dukessa jo ennen käsikirjoituksen purkua oli tyylillisesti tiedossa, että näyttelijät 
kuvattaisiin kokonaan vihreässä studiossa, jonka jälkeen he tultaisiin upottamaan 3D-
ympäristöön. Työvaihelistauksen näkökulmasta tämä tarkoitti sitä, että olisi mallinnet-
tava, teksturoitava ja valaistava 3D-ympäristöjä, mallinnettava rekvisiitta täydentämään 
niitä, sekä avainnettava näyttelijät irti vihreästä studiosta, ja viimein kompositoitava 
näyttelijät 3D-ympäristöihin. Lisäksi, jos studiokuvauksissa liikuteltaisiin kameraa, loisi 
se tarpeen liikkeen täsmäykselle (match movingille), eli kameran replikoinnille jälki-
töissä. Tällaisissa chroma-kangas -kuvauksissa on ensiarvoisen tärkeää olla VFX-
valvoja paikalla.  
 
Käsikirjoitusta purkaessa Big Dukesta nousi esille, että yksi mallinnettavista lokaatioista 
tulisi olemaan kaupunki. Tästä pystyi päättelemään, että 3D:n lisäksi taustoihin voitai-
siin mahdollisesti liittää kaupunkimaisemista ja taivaista kuvattua video- ja valokuvia. 
Työvaihelistauksessa nämä tarkoittavat matte-maalausten tekemistä sekä mahdollisia 
plate-kuvauksia. 3D:n osalta nousi myös tarpeet, lepakon sekä hevosen turvan luomisel-
le (kuvat 3 ja 4). Työvaihelistauksena tämä tarkoitti hahmojen 3D mallinnusta (sculp-
taus-tekniikalla), sekä niiden teksturointia, valaisua, riggausta ja animointia. Lisäksi 
hevosen turpa olisi träkättävä kiinni jokaiseen kuvaan, jossa kyseinen turvan omaava 
hahmo, Hevospoliisi esiintyisi. 
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KUVA 5. Suuliekkisimulaatio Big Dukesta 
Efektitöiden kuten erilaisten simulaatioiden (kuva 5) ja partikkeliefektien toteuttamisen 
tarve nousi esille käsikirjoitukseen kirjoituttujen seinien hajoamisten, suuliekkien ja 
näyttelijöiden pölyksi räjähtämisten myötä. Efekteillä voidaan tarkoittaa yleisesti kaik-
kia visuaaliefektejä, mutta tässä yhteydessä efektityöt tarkoittavat yhtä työvaihetta pro-
jektin VFX-työnkulussa. Qureshi (2013, 26%) kirjassaan VFX and CG Survival Guide 
for Producers and Film Makers määrittelee efektien olevan ”kaikkea liikkuvaa, mikä ei 
ole ympäristöä, rekvisiittaa tai hahmoja”. Konkreettisesti efektit tarkoittavat esimerkiksi 
luonnonilmiöitä kuten savua, tulta, vettä, tai ihmisen luomia ilmiöitä, kuten räjähdyksiä 
(Qureshi 2013, 26%). 
 
 
 
 
Käsikirjoitusta lukemalla saa jo hyvä yleiskuvan siitä, mitä työvaiheita (kuva 6) projekti 
tulee pitämään sisällään, ja kuinka raskas se on efektoinnin osalta. Pelkän käsikirjoituk-
sen pohjalta ei efektointitarpeita kuitenkaan pysty purkamaan riittävän tarkasti. Varsin-
kin, kun kyseessä on projekti, jossa jokainen kuva on efektikuva. Käsikirjoitus ei kerro 
ohjeistusta sille, montako taloa kaupunkilokaatiossa näkyy näyttelijöiden taustalla, eikä 
sille minkä muotoisia ja värisiä niiden pitäisi olla. Tarkemman purun saa tehtyä konsep-
titaiteen, kuvakäsikirjoituksen sekä alustavan 3D-mallinnuksen ja esivisualisointien 
pohjalta. 
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KUVA 6. Kuvan osoittamien vaiheiden 6.1 A – 6.4 lisäksi 3D-turpa on träkättävä kiinni 
näyttelijän kumimaskiin sekä animoitava suu puhumaan. Kompositoinnissa on käytetty 
lisäelementtejä kuten savua ja tulta luomaan halutun lainen tunnelma ja yhtenäistämään 
kuvaa. Kuvan 6.3 A soikio edustaa näyttelijän kumimaskin loppuosan muotoa, joka 
antaa varjon muulle tuvalle. Renderoinnin yhteydessä soikio on asetettu näkymättömäk-
si. 
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3.2 Konseptitaide 
 
Kun käsikirjoitus on purettu, projektin Art Director (Projektista riippuen voi olla myös 
ohjaaja tai konseptitaiteilija. Tässä työssä puhutaan selkeyden vuoksi Art Directorista 
eli AD:sta.) lähtee suunnittelemaan, minkälaisia elokuvan lokaatiot olisivat tarkemmin. 
Hyvä keino hahmotelmiin lokaation ulkonäöstä, yleisestä tunnelmasta, väreistä ja valos-
ta on konseptitaide (kuva 7). 
 
KUVA 7. Big Duken konseptitaidetta. Esimerkkikuvassa käytetty pohjana netistä etsit-
tyjä kuvia. 
 
Konseptitaidetta kannattaa lähteä ensin tekemään yleisesti kokokuvina lokaatioista. 
Konseptikuvista olisi hyvä taiteellisen ilmaisun esittelyn lisäksi käydä ilmi lokaatioiden 
mittasuhteet alustavaa 3D-mallinnusta varten. Mittasuhdeasiat vaikuttavat kuvauksissa 
esimerkiksi katseen- ja valon suuntiin. Hyvä esimerkki Big Dukesta on vampyyrikunin-
kaan valtaistuimen korkeus. Näyttelijät katsovat eri suunnista vampyyrikuningasta, joka 
istuu korkealla valtaistuimellaan (kuva 2). Kuvauksissa olisi hyvä tietää mahdollisim-
man tarkka korkeus: on iso ero, onko vampyyrikuninkaan istuinkorkeus kaksi vai kah-
deksan metriä. 
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Yleiskuvien hahmottelun jälkeen voi keskittyä yksityiskohtiin. Millaista rekvisiittaa 
lokaatioissa on ja minkä tyylistä se on? On paljon helpompaa piirtää (tai etsiä referens-
sikuvina netistä) kymmenen vaihtoehtoista tuolia, joista ohjaaja voi valita parhaan, kuin 
vastaavasti mallintaa kymmenen erilaista tuolia. Toisin sanoen tuotannolle on kustan-
nustehokkainta suunnitella kaikki projektin VFX työnkulkuihin liittyvä jo esituotanto-
vaiheessa (Qureshi 2013, 76%). Eniten tulee panostaa niihin yksityiskohtiin, joilla on 
eniten merkitystä. Sekä konseptitaiteessa, että myöhemmissä VFX-tuotannon eri vai-
heissa kannatta uhrata enemmän aikaa ja vaivaa 3D-hahmoon, joka on keskeisessä osas-
sa elokuvaa, kuin pieneen taustalla olevaan rekvisiittaesineeseen (Qureshi 2013, 12%). 
Lisäksi konseptitaiteen tekovaiheessa olisi hyvä alkaa keräämään pankkia materiaaleis-
ta, joita voi käyttää sekä konseptitaidetta tehdessä, että myöhemmin 3D-
teksturointivaiheessa. Sitä helpompaa 3D-mallintajille on tehdä työtään, mitä parempi ja 
yksityiskohtaisempi käsitys heillä on siitä, mitä ollaan tekemässä. 
 
Konseptitaiteen työstön aikana VFX-valvoja voi alkaa eritellä tarkemmin, mitä projek-
tin toteutus vaatii. VFX-valvoja tekee ennen kuvauksia konseptitaiteen pohjalta jaon 
tietokoneella toteutettaviin (VFX), kuvauksissa toteutettaviin (SFX) efekteihin. Qureshi 
(2013, 77%) antaa tämän tehtävän VFX-tuottajalle, mutta käytännössä opiskelijaprojek-
tissa todennäköisempää on, että VFX-valvoja tekee erittelyn. Jos kuvassa on esimerkik-
si soihtu, on päätettävä, tehdäänkö soihtuun liekki 3D-simulaationa, kuvataanko liekki 
itse, onko liekistä olemassa sopivaa stock-materiaalivaihtoehtoa vai tehdäänkö lopulli-
nen liekki yhdistelemällä edellä mainittuja. 
 
Konseptitaiteen pohjalta voi listata myös tarkemmin matte-maalaus tarpeet. On päätet-
tävä, mikä osa kaupungista on kuvattua materiaalia, mikä 3D-mallinnettua, ja mikä 
stock-materiaalia. Mattemaalaukset eivät siis yleensä ole vain yksittäisiä kuvia vaan ne 
koostuvat monesta eri osasta. Mattinglyn (2011) mukaan digitaalinen mattemaalaus 
luodaan nykyään kompositoinnin keinoin tietokoneella. Mattemaalauksia tehdään yh-
distelemällä jopa satoja erilaisia elementtejä. Kaksiulotteinen kuvien yhdistely voidaan 
yhdistää 3D-geometriaan ja tuottaa liikkuvia ja perspektiiviä muuttavia matte-
maalauksia. (Mattingly 2011, 4-5.) Big Dukessa yksi matte-maalaus kaupunkimaise-
masta, saattoi siis koostua esimerkiksi 3D-rakennuksista, muutamasta kuvatusta video-
klipistä, sekä viidestä erilaisesta stock-taivaskuvasta. 
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Kaikki konseptitaiteen pohjalta tehdyt listaukset ja uudet tiedot tulee jakaa VFX-osaston 
lisäksi muunkin työryhmän kesken. Varsinkin niiden kesken, joiden työhön ne vaikutta-
vat. Kuvaajalle pitää välittää tieto efektitöitä varten kuvattavista lisä-plateista, ja rek-
visitöörille tieto kuvauksiin tarvittavista SFX-elementeistä, esimerkiksi jauhopöllähdyk-
sen tai soihdun tekemiseen tarvittavista ainesosista. 
 
 
3.3 Kuvakäsikirjoitus ja kamerakartta 
 
Kuvakäsikirjoitus (storyboard) muistuttaa sarjakuvaa, joka antaa visuaalisen kartan elo-
kuvasta ennen kuin sitä aletaan kuvata. Perusteellisesti laaditusta kuvakäsikirjoituksesta 
käy siis ilmi kohtauksen jokainen kuvakulma, tarvittava rekvisiitta, viitteitä lavastukses-
ta ja niin edelleen. (Hart 2008, 3) Kuvakäsikirjoitus on oleellinen työkalu laadittaessa 
erikoistehosteiden toteutustapaa ja kartoittaessa niiden monimutkaisuutta, jonka pohjal-
ta aikataulutusta tehdään (Okun & Zwerman 2015, 27). 
 
Parhaassa tapauksessa kuvakäsikirjoitus kertoo siis nopeasti kuvassa tapahtuvan toi-
minnan, kamerakulman, kameran liikkeen, sekä välittää jotain kuvan esteettisesti tun-
nelmasta sekä tapahtumaympäristöstä. Hyvin tehty kuvakäsikirjoitus voi siten myös 
vahvistaa konseptitaiteen viitoittamaa visuaalista tyyliä. Kuitenkin näin yksityiskohtai-
sen ja taidokkaasti tehdyn kuvakäsikirjoituksen tekeminen vaatii erittäin taitavan piirtä-
jän (kuvat 8 ja 9). Kaiken lisäksi parhaassakin kuvakäsikirjoituksessa on mahdollista, 
että kuvasuuntien geometrinen sijoittelu jää epäselväksi. 
 
 
KUVA 8 ja 9. Kuvakäsikirjoituksen hyödyllisyys riippuu piirtäjän taidoista. Myös se, 
että tässä Big Duken kuvakäsikirjoituksen ruudussa näkyi kolmen näyttelijän sijaan vain 
kaksi, aiheutti ongelmia myöhemmin. 
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Kamerakartta on ylhäältä kuvattu pohjapiirustus tapahtumaympäristöstä, johon on sijoi-
tettu näyttelijöiden ja kameroiden paikat (kuva 10). Se antaa nopeasti lukijalleen käsi-
tyksen tapahtumaympäristön geometriasta ja näyttelijöiden liikkeestä siinä. Kamerapai-
koista nähdään nopeasti kuvaussuunnat, jotka vaikuttavat esimerkiksi valaistuksen ja 
lavastuksen suunnitteluun. Laadukkaan kamerakartan piirtäminen vaatii vähemmän piir-
tämistaitoa kuin laadukkaan kuvakäsikirjoituksen tekeminen. 
 
 
KUVA 10. Esimerkki kamerakartasta 
 
Kuvakäsikirjoitus ja kamerakartat ovat erinomaisia työkaluja minkä tahansa elokuvan 
ennakkosuunnitteluun, mutta kun kyse on Big Duken kaltaisesta, kokonaan chroma-
kankaan edessä kuvattavasta elokuvasta, niiden tärkeys korostuu entisestään. Oikeassa 
lokaatiossa kuvatessa työryhmän jäsenet voivat nähdä mitä ovat tekemässä ja reagoida 
ongelmiin paikan päällä, vaikka esivisualisointi olisi ollut puutteellinen. Kun ollaan 
studiossa, jossa ympäristön virkaa ajaa vihreä kangas, on vähintäänkin ohjaajalla, ku-
vaajalla ja lavastajalla oltava vahva käsitys siitä, minkälaiseen ympäristöön näyttelijät 
tullaan lopulta sijoittamaan, sillä studioympäristö sinänsä ei anna mitään informaatiota 
siitä. 
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3.4 Alustava 3D-mallinnus ja esivisualisointi 
 
Konseptitaiteen yleiskuvien valmistuttua 3D-osasto voi luoda alustavat mallit 3D-
lokaatioista, sekä teksturoida ja valaista ne alustavasti. Kuvakäsikirjoituksen avulla lo-
kaatioon voi asetella paikoilleen 3D-kamerat, sekä näyttelijöitä edustavat väliaikaiset 
3D-hahmot, joiden avulla nähdään esimerkiksi, millä tavalla valon pitäisi osua kuvauk-
sissa näyttelijöihin. 
 
Mikäli projektissa on rekvisitööri, hän voi katsoa lokaatioita 3D-kamerojen läpi ja 
sommitella oleellisimmat rekvisiitat eri kuvasuuntiin. Oleellisimmilla rekvisiitoilla vii-
tataan tässä tapauksessa rekvisiittaan, joka vaikuttaa jollain tapaa kuvauksissa tehtäviin 
päätöksiin, esimerkiksi valaisuun. Onko lokaatiossa esimerkiksi praktivaloja tai heijas-
tavia pintoja lähellä näyttelijöitä? Entä onko esineitä, jotka ovat valon tiellä jossain ku-
vasuunnassa. Loput lokaatioiden rekvisiitasta voi asetella ja toteuttaa myöhemmissä 
tuotannon vaiheissa. 
 
Mikäli projektissa on CG-hahmoja, eli kokonaan tietokoneella toteutettavia hahmoja, 
kannattaa niille tehdä alustavat animoinnit jo esituotantovaiheessa. Testianimoinnit aut-
tavat kartoittamaan hahmojen riggaustarpeita. Yhteen kuvaan tarvittavan liikkeen poh-
jalta tehty rigi ei välttämättä toimi enää seuraavan kuvan tarpeisiin. Siksi on hyvä tehdä 
koko projektin kattavat testianimoinnit tässä vaiheessa. (Qureshi 2014, 19%-21%.)  
 
Kaiken edellä mainitun myötä projektista voi renderoida eri kamerapaikkojen kuvat 
ulos, ja asettaa ne leikkausohjelmassa peräkkäin aikajanalle. Tämän digitaaliseksi esivi-
sualisoinniksi kutsutun tekniikan avulla nähdään hyvin kattavasti jo ennen kuvauksia, 
kuinka suunnitellut kuvat, ja niiden eri elementit toimivat yhteen. (Qureshi 2013, 13%.) 
Esivisualisointi myös minimoi kaikki yllättävät työvaiheet, joita saattaisi ilman sitä il-
metä projektin jälkituotannon aikana (Qureshi 2013, 49%). Vaihtoehtoinen ja halvempi 
korvike digitaaliselle esivisualisoinnille on animaticin eli liikkuvan kuvakäsikirjoituk-
sen teko, joka tarkoittaa kuvakäsikirjoituksen kuvien tiputtamista aikajanalle ja niiden 
toistamista peräkkäin (Qureshi 2013, 14%).  
 
Tähän pisteeseen asti olisi toivottavaa päästä ennen kuvauksia. Kun kuvaaja ja valaisija 
kuvausten aikana näkevät konkreettisesti virtuaalikameran läpi 3D-lokaation, on heidän 
paljon helpompi hahmottaa, missä kohtaa lokaatiota ollaan, sekä mistä suunnasta valon 
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pitäisi tulla eri kuvasuunnissa. Esivisualisointi näin ollen sekä helpottaa työryhmän 
työntekoa, että minimoi kuvauksissa tehtäviä virheitä.  
 
Isoissa Hollywood-tuotannoissa vihreässä studiossa työskentely on helpottunut suuresti 
alati kehittyvän teknologian myötä. Fordham (2016) Cinefex 147 –lehteen kirjoittamas-
saan artikkelissa Law of the Jungle kertoo, että uuden teknologian myötä ohjaaja, ku-
vaaja ja näyttelijät voivat katsoa virtuaalilaseilla ympärillään olevaa 3D-ympäristöä. 
Tämä mahdollistaa esimerkiksi kamerapaikan valinnan katsoen reaaliaikaisesti virtuaa-
liympäristöön. Ympäristöön voidaan myös kuvausten aikana tehdä muutoksia. Käytössä 
on myös liikkeenkaappausstudiot ja kameran liikkeet tallentavat sensorit, jolloin 3D-
maailmassa kameran liikkeiden replikointi ei ole enää ylimääräinen työvaihe vaan se 
tapahtuu melkein itsestään. (Fordham, 2016, 72, 75.) Pienissä tuotannoissa virtuaalila-
seilla ympäristön tarkastelun korvaa esituotannossa tehdyt esivisualisoinnit, joita voi 
katsella esimerkiksi läppärin ruudulta. 
 
Esivisualisointi on tärkeää olla kuvauksissa myös siksi, että näyttelijät saisivat mahdol-
lisimman tarkan kuvan siitä, millaisessa ympäristössä ollaan. Tämän myötä näyttelijät 
eläytyvät setissä paremmin. Esivisualisoinnin lisäksi toinen keino tuoda lisää virikkeitä 
studioon, on hankkia fyysisiä malleja (kuva 11) myöhemmin tietokoneella tehtävistä 
hahmoista. Näyttelijän on helpompi eläytyä, jos vastanäyttelijänä on tennispallon sijasta 
digitaalisen vastanäyttelijän näköinen ja kokoinen nukke (Fordham, 2016, 73). 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
Jos näyttelijöille ei ole annettu mitään visuaalista näyttöä ympäristöstä, eivätkä he näe 
mitä tai ketä heidän pitäisi katsoa, saattaa näyttelijäsuoritukset jäädä ontoiksi. Toisek-
seen ilman näitä digitaalisten vastanäyttelijöiden korvikkeita, sekä esivisualisointia voi 
helposti tulla virheitä näyttelijöiden katseen suunnissa ja asemoinneissa. Ilman visuaali-
sia virikkeitä näyttelijät ovat täysin ohjaajan sanoin kuvailun varassa. On aina parempi, 
että kuvauksissa on mahdollisimman paljon visuaalisia virikkeitä. Esivisualisointi auttaa 
näyttelijöiden, kuvaajan ja valaisijan lisäksi koko muuta työryhmää ymmärtämään pa-
remmin missä ollaan ja mitä missäkin kuvassa tapahtuu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 11. A Monster Calls elokuvassa rakennettiin elokuvan puuhirviötä 
muistuttava nukke kuvauksiin. Osaa praktikaalinukesta käytettiin myös lopul-
lisessa elokuvassa yhdistettynä digitaaliseen hirviöön. (Go Behind The Scenes 
of A Monster Calls (2017), Youtube 2016.) 
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4 TYÖNKULUN SUUNNITTELU 
 
 
Mitä monimutkaisempi projekti on efektoinnin näkökulmasta, sitä tärkeämmässä ase-
massa työnkulun suunnittelu on. Työnkulussa on tärkeää päästä siirtymään työvaiheesta 
toiseen jouhevasti, joten työnkulkua suunnitellessa tulee tiedostaa työvaiheiden riippu-
vuussuhteet. On myös osattava ennakoida väistämätön renderointiin kuluva aika. Vasta 
tämän jälkeen työvaiheet voidaan aikatauluttaa oikeaoppisesti. Lopuksi käsittelemme 
projektin jokaiseen työvaiheeseen vaikuttavaa tiedostojen hallintaa. 
 
 
4.1 Riippuvuussuhteet 
 
Käsikirjoituspurussa on listattu, mitä VFX-työvaiheita projekti pitää sisällään. Aikatau-
luttamisvaiheessa eri VFX-työvaiheet asetellaan tuotannon aikatauluun siihen järjestyk-
seen, missä ne ovat järkevin toteuttaa. Monet työvaiheet vaikuttavat toisiinsa. Ilman 
yhden vaiheen valmistumista, ei välttämättä voi aloittaa toista. Työvaiheilla on siis toi-
siinsa nähden riippuvuussuhteita, jotka tulee ottaa huomioon ennen projektin aikataulun 
laatimista. Riippuvuussuhteista voi tehdä esimerkiksi havainnollistavan kaavion (kuvio 
1). Työvaihejärjestys voi vaihdella projektikohtaisesti riippuen siitä, mitä projektin to-
teuttaminen vaatii. Työnkulun oikeaoppisella järjestämisellä pyritään välttämään muun 
muassa tilanteita, joissa osalla työryhmästä on liikaa töitä, kun taas osalla ei ole lain-
kaan tekemistä (Qureshi 2013, 84%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 1. Big Duken työvaiheiden riippuuvuussuhdekaavio 
Leikkaus
3D lokaatiot
3D propsit / rekvit
CG hahmot (Hp, lepakko)
KUVALUKKO !!!
Studio platet 
leikkauksesta
Trackit
3D kameraliikkeet
3D lokaatioihin
Välirenderointi
Efektit
(Seinän hajotus- ja 
suuliekkisimulaatiot)
HP:n CG proteesit 
kiinni
CG 
hahmojen 
animointi
BIG DUKE VFX WORKFLOW
2D 
elementit
CG hahmot
3D Taustat
Final TIFF renders + Final Cut
Kompositointi
 Studioplate keyaus  TIFF exportit  import takasin
 kuvattu matsku 3D lokaatioihin
 + 2D elements
Leikkaus
3D lokaatiot
3D propsit / rekvit
CG hahmot (Hp, lepakko)
KUVALUKKO !!!
Studio platet 
leikkauksesta
Trackit
3D kameraliikkeet
3D lokaatioihin
Välirenderointi
Efektit
(Seinän hajotus- ja 
suuliekkisimulaatiot)
HP:n CG proteesit 
kiinni
CG 
hahmojen 
animointi
BIG DUKE VFX ORKFLO
2D 
elementit
CG hahmot
3D Taustat
Final TIFF renders + Final Cut
Kompositointi
 Studioplate keyaus  TIFF exportit  import takasin
 kuvattu matsku 3D lokaatioihin
 + 2D elements
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4.1.1  3D-ympäristöt ja -hahmot 
 
Yleinen työjärjestys missä tahansa 3D-työssä menee siten että, ensin mallinnetaan malli 
valmiiksi, jonka jälkeen se siirtyy teksturoitavaksi, ja lopulta valaistavaksi. Lisäksi 3D-
ympäristöjen luomisessa toisiinsa vaikuttaa muun muassa matte-maalauksen tyyli (kuva 
12) ja valaisu. Kyseisten osastojen on kommunikoitava keskenään, mikäli projektin ai-
kana ilmenee muutoksia. Jos matte-maalaus vaihtuu auringonlaskusta yöksi, on 3D-
valaisu muutettava sopimaan uuteen matte-maalaukseen. (Qureshi 2013, 25%.) Tästä 
syystä järkevä työjärjestys olisi tehdä ensin valmiiksi lokaation taustalle matte-maalaus, 
jonka jälkeen valaista saman lokaation 3D-ympäristö sen mukaan.  
 
 
KUVA 12. Kaupunkilokaatio Big Dukesta. Etualalla on 3D:ssä tehty talon katto, jolle 
näyttelijät istutettiin. Taka-alalla mattemaalaus, jossa on yhdistetty kuvattuja plateja 
Tampereen kaupunkimaisemista, stock-materiaaleja sekä 3D-mallinnettuja taloja.  
 
Qureshin mukaan 3D-hahmojen tekoprosessin työvaiheet tulee järjestää siten, että ensin 
3D-mallinnetaan malli oikeaan muotoonsa ja kokoonsa. Tehdään niin sanottu esimallin-
nus. Tämän jälkeen malli voi siirtyä riggaukseen ja animointiin, jonka aikana mallinnus 
voidaan hioa loppuun. Myöskään esivisualisointeihin ei yleensä tarvita valmista mallia. 
Mallin valmistuttua voi aloittaa teksturoinnin. Rigin (kuva 13) valmistuttua voi aloittaa 
animoinnin (kuvio 2). Jos animoinnin aikana rigiä muutetaan, voi aiemmalla rigillä teh-
dyt animaatiot käyttäytyä eri tavalla, jolloin vaihtoehtoina on käyttää läpi produktion 
useita eri rigejä, tai tehdä vanhalla rigillä animoituihin kuviin uudet animoinnit uudella 
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rigillä. Näistä kumpikin on mahdollinen vaihtoehto, mutta vähimmällä työllä pääsee, 
kun rigi on valmis ennen animoinnin alkamista. (Qureshi 2013, 24%.) 
 
KUVIO 2. Kaavion avulla selvennetty edellä mainittuja 3D-hahmon teossa huomioita-
via riippuvuussuhteita. (Qureshi 2013, 50%.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 13. Lepakon 3D-malli ja rigi Big Dukesta 
 
Lisäksi 3D-hahmojen toteutustapaa suunnitellessa on syytä miettiä, kannattaako käyttää 
liikkeenkaappaustekniikkaa vai animoida kaikki käsin. Liikkeenkaappaustekniikka tar-
koittaa sitä, että näyttelijät näyttelevät animoitavien hahmojen osat liikkeenkaappaus-
studiossa, jonka jälkeen liikedata voidaan siirtää animaattoreille. Liikkeenkaappaustek-
niikalla voidaan siis minimoida animointitarpeet. Pitää laskea, kuinka paljon animoita-
via kuvia on. Maksaisiko enemmän palkata animaattori animoimaan kuvat alusta lop-
puun vai vuokrata liikkeenkaappausstudio? (Qureshi 2013, 25%.) 
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4.1.2 Efektit 
 
Osan efektitöistä, kuten partikkeliefektit ja fysikaaliset simulaatiot, voi tehdä samaan 
aikaan kun 3D-mallinnus ja animaatiotyöt ovat valmistumassa ja osan vasta 3D-töiden 
valmistuttua ennen kompositointia. Esimerkiksi Big Dukessa partikkeliefektit oltaisiin 
voitu tehdä heti avainnuksen jälkeen, koska ne eivät olleet interaktiossa ympäristön 
kanssa (kuva 14). Lokaatioon liittyvät objektien hajotussimulaatiot (kuva 15) puolestaan 
voitiin toteuttaa vasta 3D-mallinnuksen ja teksturoinnin valmistuttua 
 
Isoissa tuotannoissa efektityöt tekee erillinen firma. Qureshin (2013) mukaan efektifir-
moissa efektejä esikatsellaan esikompositoituna (slap comping), samalla kun muita työ-
vaiheita työstetään. Esikompositoinnin pohjalta VFX-valvoja näkee, miltä efektit tule-
vat näyttämään kuvatun materiaalin päällä, kun efektit hyväksytään, esikompositoinnit 
poistetaan ja pelkät efektit lähetetään kompositointifirmaan kompositoitavaksi. (Qureshi 
2013, 31%.) 
 
KUVA 14 ja 15. Partikkeliefekti (vas.) ja pilarin hajotussimulaatio (oik.) Big Dukesta 
 
 
4.1.3  Liikkeen täsmäys 
 
Niin 3D-ympäristöjen ja –hahmojen kuin efektitöiden kanssakin voi työstää samaan 
aikaan liikkeen täsmäyksiä. Kuvattuun ympäristöön voidaan istuttaa tietokoneella tehty-
jä elementtejä, tai toisinpäin – studiossa kuvatut näyttelijät istutetaan tietokoneella teh-
tyyn ympäristöön. Kummassakin tapauksessa täytyy luoda fyysisen kameran liikkeet 
toistava virtuaalikamera. Liikkeen täsmäyksen pitää olla valmiina ennen animoinnin 
viimeistelyä, sillä vain liiketäsmätyn virtuaalikameran kautta voi nähdä tarkalleen, mi-
ten hahmo ja hahmon liikkeet tulevat kompositioon istumaan. Jos vasta kompositoinnin 
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yhteydessä huomata virtuaalikamerassa vikaa, tarkoittaa se monen työvaiheen uudelleen 
tekemistä ja uudelleen renderointia (kuvio 3). 
 
KUVIO 3. Liikkeen täsmäyksen paikka VFX-työnkulussa (Qureshi 2013, 62%) 
 
 
4.1.4 Renderointi 
 
Renderointi on aikaa vievä työvaihe, jossa tietokoneet laskevat tehdyt työt kuvatiedos-
toiksi. Renderointikoneiston ollessa rajallinen, tulee renderointityöt porrastaa, sekä aset-
taa kuvat tärkeysjärjestykseen. Ensimmäiset kuvat tulee valmistuessaan heti siirtää ren-
deroitavaksi, eikä odottaa kaikkien saman vaiheen kuvien valmistumista, vaikka olisikin 
selkeämpää siirtää esimerkiksi kaikki 3D kerralla renderointiin. Porrastamattomana ky-
seessä oleva työvaihe hidastaisi merkittävästi kokonaistyönkulkua. Jos renderointityöt 
kuitenkin jonoutuvat, tulee ne Qureshin (2013) mukaan asettaa tärkeysjärjestykseen. 
Vaikka kaikki renderoinnit ovat tärkeitä projektin valmistumisen kannalta, voi tilanne-
kohtaisesti miettiä, mikä on sillä hetkellä paras järjestys renderoinneille. Kuinka monta 
työntekijää odottaa toimettomana yhden renderoinnin valmistumista tai odottaako mah-
dollinen asiakas tai ohjaaja tietyn kokonaisuuden näkemistä? (Qureshi 2013, 41%.) 
 
 
4.1.5 Kompositointi 
 
Kompositointi on viimeinen VFX-työvaihe, jossa kaikki tuotannon aiemmissa vaiheissa 
tuotetut elementit yhdistetään. Kompostitoinnin voi kuitenkin aloittaa jo ennen 3D:n 
valmistumista. 3D-töiden aikana kompositoijat voivat valmistella kuvatun materiaalin 
kompositoinnin viimeistä vaihetta varten, jossa yhdistetään muilta osastoilta tulleet 
elementit yhdeksi kuvaksi. Kuvatun materiaalin valmistelulla tarkoitetaan esimerkiksi 
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vaijereiden poistamista tai avaintamista. Big Dukessa materiaalin valmistelu tarkoitti 
lähinnä kuvien avaintamista. 
 
 
4.2 Renderoinnin mahdollistaminen 
 
Kun tehdään raskaasti efektoitua elokuvaa, renderoinnin mahdollistaminen tulee ottaa 
huomioon hyvissä ajoin. Kevyemmissä efektointitöissä yksittäisellä työasemalla rende-
rointi työajan ulkopuolella riittää pitämään tuotannon aikataulussa, mutta viimeistään 
siinä vaiheessa, kun puhutaan monimutkaisten 3D-mallien ja -simulaatioiden renderoin-
nista, siihen kuluva aika mitataan vuorokausissa. Tällöin renderointi voi ilman kunnol-
lista suunnittelua muodostua ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi. 
 
Big Dukessa renderoitiin Blenderiin sisältyvällä Cycles Render -renderointiohjelmalla 
3D-taustat jokaiseen jakson 66 uniikista kuvasta. Osa taustoista on yksittäisiä kuvaruu-
tuja ja osa animaatioita, joiden pituus vaihtelee neljästä kuvaruudusta yli sadan kuva-
ruudun mittaan. Näiden lisäksi renderoitiin pienempiä 3D-elementtejä, kuten CG-
lepakko, Hevospoliisin turpa ja liekkisimulaatio. Yhteensä 3D-taustojen kuvaruutuja 
tarvittiin 1624, ja joitain kuvia jouduttiin renderoimaan useampaan kertaan inhimillisten 
virheiden takia. Yhden lokaatiotaustan kuvaruudun renderointi kesti tunnista puoleen-
toista tuntiin, ja 15-20 Imac-tietokonetta laski kuvia yhteensä noin 7 vuorokautta. Tä-
män lisäksi renderoitiin useampia vuorokausia yksittäisellä PC:llä samaisia taustoja ja 
muita elementtejä. Mikäli kaikki jakson 3D olisi renderoitu yhdellä tietokoneella, olisi 
siihen siis kulunut kuukausia, mikä olisi tehnyt tuotannon toteuttamisesta tyystin mah-
dotonta. Tämän takia jo työnkulkua suunnitellessa pitäisi arvioida renderointiaikaa ja 
kartoittaa niin sanotun renderointifarmin (render farm) tarve ja käyttömahdollisuus. 
 
 
4.2.1 Renderointifarmin käyttö ja ominaisuudet 
 
Renderointifarmiksi kutsutaan useamman renderoinnille varatun tietokoneen muodos-
tamaa kokonaisuutta. Sen päätarkoitus on yksinkertaisesti nopeuttaa renderointia 
(Qureshi 2013, 40%). Samalla renderointi ulkoistetaan pois VFX-artistien omilta työ-
asemilta, jolloin he voivat työskennellä kuvien parissa samaan aikaan kun renderointi 
tapahtuu muualla. 
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Siinä missä ammattimainen renderointifarmi erikoisohjelmistoineen voi toimia keskite-
tysti serverien kautta nappia painamalla (Shoran Software 2017, 12), Big Dukessa vie-
tiin fyysisesti jokaiselle koneelle erikseen projektitiedosto, joka käynnistettiin manuaali-
sesti. Vaikka tämä oli huomattavan kankea työskentelytapa, se toimi paremman puut-
teessa tämän projektin mittakaavassa. On myös olemassa pilvipalveluna toimivia rende-
rointifarmeja, joilta voi ostaa laskentatehoa ja palvelu toimii internet-yhteyden kautta 
(RebusFarm 2017). Nämä voivat olla varteenotettava vaihtoehto, mikäli sopivia tieto-
koneita ei ole, mutta rahaa löytyy pilvipalvelun käyttämiseen. 
 
Mikäli projektin renderointi tapahtuu satunnaisilla käytössä olevilla tietokoneilla, kuten 
Big Duken tapauksessa, eikä varta vasten renderointiin varustetulla renderointifarmilla, 
on hyvä varmistua jo etukäteen siitä, että tietokoneet ylipäätään kykenevät tehtävään. 
 
Blenderin Cyclesissä, kuten nykyään monissa muissakin renderointiohjelmissa, on 
mahdollista renderoida kuva käyttämällä joko koneen suoritinta (CPU) tai mahdollista 
näytönohjainta (GPU). Yleensä ottaen näytönohjaimella renderointi on nopeampaa kuin 
suorittimella, mutta renderointimahdollisuuksia rajoittaa ensin mainitussa näytönohjai-
men muisti (videomuisti, VRAM) ja jälkimmäisessä tietokoneen keskusmuisti (RAM). 
Koska tietokoneissa on yleensä enemmän keskusmuistia kuin näytönohjaimen muistia, 
on monimutkaisissa renderoinneissa yleensä turvauduttava CPU-renderointiin. 
 
Jos keskusmuisti ei riitä tallentamaan kaikkea kuvan laskemiseen tarvittavaa informaa-
tiota kokonaisuudessaan, kuvaa ei voida renderoida näillä asetuksilla ollenkaan, joten 
tämä on tärkein yksittäinen asia, joka renderointikoneista pitää tarkistaa. Esimerkiksi 
Big Duken tuotannon aikana ilmeni ongelmia, kun 3D-lokaatio oli liian raskas renderoi-
da 16 gigatavua keskusmuistia sisältävillä Imaceilla. Tästä seurasi pitkällinen projekti-
tiedostojen optimointi ja laadusta karsiminen, jotta renderointi voitiin ylipäätään aloit-
taa. 
 
Koska muuttujia on paljon riippuen 3D-elementtien monimutkaisuudesta ja toteutusta-
voista, käytetystä resoluutiosta ja muista renderoinnin asetuksista, käytetystä renderoin-
tiohjelmasta, käytössä olevien tietokoneiden ominaisuuksista ja niin edelleen, käytän-
nössä ainoa mahdollinen tapa varmistua renderoinnin toimimisesta on tehdä testirende-
rointeja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
32 
 
4.2.2 Renderointiaika 
 
Renderointia voidaan optimoida monilla asetuksilla, mutta koska ne ovat tilanne- ja 
ohjelmakohtaisia, niiden yksityiskohtaiseen selvittämiseen ei tämän opinnäytetyön puit-
teissa syvennytä. Big Dukessa käytetyn Blenderin Cycles-renderointiohjelmassa oleelli-
simmat renderointiaikaan ja laatuun vaikuttavat asetukset ovat kuvan resoluutio sekä 
näytteet (sample). Projektinhallinnan kannalta oleellisin perusperiaate on yksinkertai-
nen: mitä kauemmin renderointiaikaa sallitaan, sitä tarkempi ja vähäkohinaisempi kuva 
saadaan aikaiseksi (kuva 16). 
 
 
KUVA 16. Renderoinnin näytemäärät, laskemiseen kuluva aika ja kuvanlaatu 
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Testistä (kuva 16) voidaan havaita, että siinä missä pienellä määrällä näytteitä jo minuu-
tin tai parin ylimääräinen renderointi vaikuttaa voimakkaasti renderoinnin laatuun, sel-
vien erojen aikaansaaminen suurella määrällä näytteitä vaatii kymmenien minuuttien tai 
jopa tuntien lisärenderointia. Toisaalta kuten Qureshi (2013, 37%) kehottaa, renderoin-
tiaikoja ei kannattaisi vertailla absoluuttisina aika-arvoina, vaan suhdelukuina. Testiren-
derointien 5 ja 6 välillä on ajassa eroa noin 36 minuuttia, mutta on hyödyllisempää aja-
tella, että ero on renderointiajassa 400%. Tällä tapaa on helpompi arvioida, onko ero 
laadussa niin suuri, että se oikeuttaa moninkertaisesti pidemmän renderoinnin. 
 
Näin ollen huippulaadukkaan renderoinnin saavuttaminen vaatii erittäin paljon näytteitä 
ja siten laskenta-aikaa ja -tehoa, joten käytännössä renderointi on tavalla tai toisella 
kompromissin löytämistä laadun ja käytettävissä olevien resurssien välillä. Kuvan omi-
naisuudet vaikuttavat myös siihen, kuinka paljon häiritsevää kohinaa näkyy, joten testi-
renderoinnit ovat ainoa luotettava tapa saada tietoa kunkin renderoinnin laadusta. 
 
 
4.3 Aikatauluttaminen 
 
Jotta etukäteen suunnitellusta aikataulusta saataisiin mahdollisimman tarkka, pitää jo-
kainen työvaihe purkaa pienempiin osiin. On laskettava, kuinka monta kuvaa elokuvas-
sa on kokonaisuudessaan, sekä laskettava työvaiheittain, montako kuvaa kuuluu kuhun-
kin VFX-työvaiheeseen. Monessako kuvassa on toistuvasti esiintyvä tarinan kannalta 
oleellinen CG-hahmo? Monessako kuvassa on kameran liikettä? Kun on saatu laskettua, 
montako kuvaa kutakin työvaihetta on tehtävänä, tulee laskea yhden kuvan toteuttami-
sen kesto, jota kautta saa laskettua arvion kyseisen työvaiheen kokonaiskestolle, ja edel-
leen koko projektin VFX-töiden kokonaiskestolle. Kuvien kesto vaihtelee kuvakohtai-
sesti, sekä kuvan vaikeusasteen, että tekijän mukaan. Tästä syystä yhden kuvan tekemi-
selle onkin arvioitava keskiarvo. 
 
 
4.3.1 VFX-osaston koko 
 
Työvaiheiden kestojen laskemisen jälkeen päästään työryhmän kasaamiseen. Verraten 
projektin kokonaisaikataulua VFX-työvaiheiden listauksen ja niiden kestojen laskemi-
sen kanssa, saa pienillä laskutoimituksilla hyvän käsityksen siitä, montako VFX-
34 
 
työntekijää projektiin tarvitaan. Työntekijöitä rekrytoidessa projektiin tulee ottaa huo-
mioon projektin vaatimat erikoisosaamisalueet. Olisi hyvä, jos jokaisella työvaiheella 
olisi oma spesialistinsa. 
 
Isoissa Hollywood tuotannoissa on erikoisosaajaa joka lähtöön. Yksi ihminen saattaa 
tehdä yhteen projektiin vain pilviä taivaalle. Tästä on pääteltävissä, että tämänkaltaisissa 
tuotannoissa jokaisen työvaihekokonaisuuden, kuten kompositoinnin, hoitaa lopulta 
pieni armeija työtekijöitä. Usein eri osa-alueista vastaakin eri firmat, joilla kaikilla on 
omat pataljoonansa työntekijöitä. 
 
Pienen tuotannon kouluprojekteissa olisi ideaalitilanne, jos jokaiselle työvaiheelle olisi 
edes yksi vastaava työntekijä: yksi 3D-mallinnuksesta, yksi teksturoinnista ja valosta, 
yksi animoinnista, yksi renderoinnista, sekä yksi kompositoinnista vastaava henkilö. 
Näiden lisäksi kannattaisi olla vielä kaikista osa-alueista vastaava VFX-valvoja. Big 
Dukessa ei ollut näin otollinen tilanne. Olimme itse vastuussa kaikista osa-alueista. 
Meillä oli ensin kaksi apukättä 3D-vaiheessa, joista toinen viime hetkellä estyi lähte-
mään projektiin mukaan. Kolmen hengen tiimi Big Duken kaltaiseen projektiin omalla 
osaamisellamme oli liian pieni. Vaikka projekti tuli vain parin viikon viiveellä määrä-
ajasta valmiiksi, oli hinta sille useimpien työpäivien venyminen reippaaksi ylityöskente-
lyksi. 
 
 
4.3.2 Renderoinnin huomioiminen 
 
Renderoinnin vaatima aika kannattaa ottaa huomioon kokonaisaikatauluissa, kun las-
kentatehoon suhteutettuna raskaita CG-kuvia on paljon. Vähintäänkin on varmistuttava 
siitä, että renderointi voidaan ylipäätään toteuttaa olemassa olevalla laskentateholla niin 
laadukkaasti kuin halutaan. Renderoinnin aikatauluttamista kannattaa lähteä laskemaan 
takaperin deadlinesta (Qureshi 2013, 37%). Lasketaan ja arvioidaan siis mahdollisim-
man tarkasti renderoitavien kuvaruutujen määrä eri objekteille tai lokaatioille – mie-
luummin kuitenkin hieman yläkanttiin kaiken varalta. Tämän jälkeen jaetaan kuvaruutu-
jen määrä farmin tietokoneiden määrällä ja käytettävissä olevalla ajalla, jolloin saadaan 
aikamääre, jossa yhden koneen pitää pystyä laskemaan yksi kuvaruutu. Tämä antaa siis 
ylärajan renderoinnin kestolle kuvaruutua kohden. Mikäli testirenderoinnin pohjalta 
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todetaan, että tämän ajan puitteissa renderoitu kuva ei ole riittävän laadukas, on kuvia 
alettava karsimaan tai hankkimaan lisää laskentatehoa farmille. 
 
Big Dukessa todettiin, että 1-1,5 tunnin renderointiaika jokaista kuvaruutua kohden on 
eniten mihin aikataulu antaa myöden. Koska tämä todettiin vasta siinä vaiheessa, kun 
kuvia piti jo alkaa renderoida eikä resursseja ollut laajentaa farmia, johti tämä kompro-
missien tekemiseen laadun kanssa – suhteellisen kohinaton renderointi olisi tarvinnut 
ainakin 100% enemmän renderointiaikaa. 
 
 
4.3.3 Aikataulukaavio 
 
Kun työvaiheiden arvioidut kestot ovat selvinneet ja tarvittavat VFX-työntekijät löyty-
neet projektiin, kannattaa projektin työnkulut ja työtehtäväjaot listata yhteen aikataulu-
kaavion (taulukko 2). Aikataulukaaviolla tarkoitetaan yksinkertaisesti lukujärjestystä, 
josta käy ilmi päivämäärät, milloin mikäkin työvaihe alkaa ja milloin se pitäisi olla 
valmiina. 
 
TAULUKKO 2. Big Duken aikataulukaavio 
Aikataulut
VKO SAMI ILARI OLLI PAAVO
47 ( kuv aus v ko) CG Rekvi / 
teksturointi
CG Rekvi / 
teksturointi
Kuvaus VFX valvoja
48 ( LV 1)  --’’-- --’’-- 3D lokaatiot, tekstuurit 3 D lokaatiot, tekstuurit
49 ( LV 2 
kuvalukko)
--’’-- --’’-- 3D valaisu Lepakko, HP protees ien 
mallinnus (+alustava anim.)
50 --’’-- --’’-- 1) Trackit  (HP + taustat)
2) Suuliekkis imulaatio
[3) KEY]
1 ) CG hahmo animoinnit
2 ) 3D kamerat
51 ( jouluaatto) 3D rendaus
farmi
3D rendaus
farmi
KEY + Ke y rendaukse t
(Raaka  Prores  + alpha)
2 ) Lokaatioiden viimeistely
(=rekvien sommitte lu)
1 ) Objektien hajotus  
s imulaatiot + animoinnit
52 ( UV) --’’-- --’’-- NUKE TREENIT /  KEY NUKE  TREENIT / KEY
1 (--’’--) (--’’--) NUKE TREENIT NUKE  TREENIT
2 Komppaus? Komppaus? NUKE KOM POSITOINTI NUKE KOMPOSITOINTI
3 Komppaus? Komppaus? NUKE KOM POSITOINTI NUKE KOMPOSITOINTI
4 Final re nders Final Re nde rs Final rende rs Final renders
i t l t
VK SA I ILARI OLLI PAAVO
47 (kuvaus vko) CG Rekvi / 
teksturointi
CG Rekvi / 
teksturointi
Kuvaus VFX valvoja
48 (LV 1) --’’-- --’’-- 3D lokaatiot, tekstuurit 3D lokaatiot, tekstuurit
49 (LV 2 
kuvalukko)
--’’-- --’’-- 3D valaisu Lepakko, HP proteesien 
mallinnus (+alustava anim.)
50 --’’-- --’’-- 1) Trackit  (HP + taustat)
2) Suuliekkisimulaatio
[3) KEY]
1) CG hahmo animoinnit
2) 3D kamerat
51 (jouluaatto) 3D rendaus
farmi
3D rendaus
farmi
KEY + Key rendaukset
(Raaka  Prores + alpha)
2) Lokaatioiden viimeistely
(=rekvien sommittelu)
1) Objektien hajotus 
simulaatiot + animoinnit
52 (UV) --’’-- --’’-- NUKE TREENIT / KEY NUKE TREENIT / KEY
1 (--’’--) (--’’--) NUKE TREENIT NUKE TREENIT
2 Komppaus? Komppaus? NUKE KOMPOSITOINTI NUKE KOMPOSITOINTI
3 Komppaus? Komppaus? NUKE KOMPOSITOINTI NUKE KOMPOSITOINTI
4 Final renders Final Renders Final renders Final renders
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Kaiken edellä mainitun lisäksi jokaiseen työvaiheeseen kannattaa realistisuuden nimissä 
laskea hieman ylimääräistä aikaa testailuun ja ongelmien varalle. Jos joku voi mennä 
projektissa pieleen, se Qureshin (2013) mukaan myös luultavasti menee. Mikäli tieto-
koneet ovat projektissa avainasemassa, vikaan menon todennäköisyys on vielä huomat-
tavasti suurempi. Jokainen tuotanto tapaa löytää jonkin ennennäkemättömän ohjelmis-
tovirheen (bugin) joka viivästyttää kyseisen työvaiheen valmistumista. (Qureshi 2013, 
87%-88%.) 
 
Big Dukessa aikataulun venymistä aiheutui muun muassa Blenderillä tehdyistä seinien 
hajotussimulaatioiden ongelmista. Hajotussimulaation laskennan jälkeen seinän pinta-
tekstuurin ja sisätekstuurin sauma repesi meille käsittämättömästä syystä. Päivän testai-
lun tuloksena vasta ymmärsimme, että repeämä johtui uudella ”adaptive resolution” -
tekniikalla tehdystä seinän pintamateriaalista. Kyseisen lokaation 3D-mallinnuksen ja -
teksturoinnin oli tehnyt yksi työryhmän jäsen, kun taas toinen oli jatkanut tehden hajo-
tussimulaatiot. Oli kyse sitten kommunikaation vajeesta, osaamattomuudesta, uudesta 
tekniikasta tai näiden yhdistelmästä, fakta on se, että aikataulu venyi ongelmaa ratkoes-
sa. Tämänkaltaiset odottamattomat ongelmat ja pattitilanteet tulisi siis huomioida tuo-
tantoaikataulussa. 
 
 
4.4 Tiedostojen hallinta 
 
Projektinhallinta on VFX-työnkulussa myös tiedostojen hallintaa. Mikäli kansioraken-
teet ovat kunnossa, löytyvät oikeat tiedostot oikeilta paikoiltaan. Tämä ei vielä kuiten-
kaan takaa, että jälkityöt sujuisivat ongelmitta. Kuvat täytyy nimetä yksiselitteisesti, 
efektointiin on saatava – mielellään mahdollisimman helposti ja nopeasti – oikeat klipit 
oikean pituisina, ja dataa täytyy liikutella myös eri ohjelmistojen välillä. Mikäli projekti 
on pieni, ja kuvien määrä pieni, yksittäisten säätöjen tekeminen on vielä pieni vaiva. 
Mutta kun projekti kasvaa kymmeniin tai satoihin kuviin, kertautuu turhaan tehdyn työn 
määrä ja tekijöiden turhautuminen samassa suhteessa. Tässä kappaleessa käydään läpi 
case-esimerkin kautta perusperiaatteita, joilla pitää tiedostot hallussa läpi projektin. 
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4.4.1 Kansiorakenteet 
 
Mitä isompi työryhmä on tekemässä samaa työtä, työstämässä samoja projektitiedostoja 
ja luovuttamassa projektejaan eteenpäin seuraavalle työstettäväksi, sitä tärkeämmäksi 
tekijäksi nousee kansiorakenteet ja tiedostojärjestelmät, jotka pitävät projektin tiedosto-
liikenteen järjestyksessä. Oikein järjestetty projekti on yksi isoimmista ajan säästäjistä 
missä tahansa monivaiheisessa, suuren tiedostomäärän projektissa.  
 
Kansiorakenteen laatimiseen ei ole yhtä ainoaa toimivaa tapaa. Kansiorakenne kannat-
taa aina räätälöidä mahdollisimman toimivaksi projektikohtaisesti sen tarpeiden mukai-
sesti. Big Duken kansiorakenteessa jokaisen työvaihekokonaisuuden alla oli kaikki ky-
seiseen työvaiheeseen liittyvät materiaalit. Esimerkiksi 3D:n puolelta kaikki valmiit 
kuvat renderointiin suoraan seuraavan työvaiheen, eli kompositoinnin alakansioon (ku-
va 17). Lähtökohtaisesti kansiorakenteissa kannattaa aina välttää ä:n, ö:n, å:n tai muiden 
erikoiskirjainten käyttöä, joita kaikki ohjelmistot eivät ymmärrä.  
 
Kansiorakenteen loogisuuden ja helppokäyttöisyyden lisäksi tärkeää olisi saada kaikille 
työryhmän jäsenille pysymään kansiot ajan tasalla. Yhtenä ratkaisuna tähän on käyttää 
pilvipalveluita tai yhteistä verkkolevyä lähiverkossa. Isoissa tuotannoissa tiedostojen, ja 
koko projektin järjestyksessä pitämiseen on omat ohjelmistonsa, jotka voi räätälöidä 
sopivaksi projektin tarpeiden mukaan. Qureshin (2013) mukaan on olemassa myös jul-
kaisujärjestelmiä, jotka tiedottavat esimerkiksi sähköpostin välityksellä uusista tai päivi-
tetyistä tiedostoista niille työryhmän jäsenille, joita uudet tai päivitetyt tiedostot koske-
vat. Ohjelmaan voi projektin alussa laatia työnkulun ja tekijät kullekin työvaiheelle, 
jolloin ohjelma osaa itsestään informoida oikeita työntekijöitä. (Qureshi 2013, 49%.) 
 
Big Dukessa ei ollut käytössä projektin organisointiohjelmia. Kaikilla VFX-osaston 
työntekijöillä oli alusta asti samanlainen kansiorakenne. Tiedostojen organisointiin ja 
liikutteluun käytettiin ilmaisia pilvipalveluita. Niiden tila ja nopeus riittivät hyvin, sillä 
valtaosa liikuteltavista elementeistä eivät olleet kovin isoja tiedostokooltaan. Isot raa-
kamateriaalit siirrettiin levyltä toiselle, mutta kevyemmät tiedostot kuten projekti- ja 
esimerkiksi tekstuurikuvatiedostot liikkuivat näppärästi Driven välityksellä.  
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KUVA 17. Big Duken kansiorakenne 
 
 
4.4.2 Kuvien nimeäminen 
 
Zwermanin ja Okunin (2015) mukaan ammattituotannossa kuvien nimeämisestä ja kai-
ken tarvittavan datan tallentamisesta huolta pitää VFX-leikkaaja. Hän tallentaa yksityis-
kohtaisella paperityöllä jokaisen kuvan tiedot, ja päivittää niitä sitä mukaa, kun muutok-
sia tulee. (Zwerman & Okun 2015, 629–630.) Tässä järjestelmässä oletuksena on, että 
tuotanto ja efektointi ovat kaksi erillistä tahoa. Opiskelija- ja muissa pientuotannossa 
efektointi on todennäköisesti huomattavasti lähempänä muuta tuotantoa, jolloin yhteis-
työ toimii parhaiten suoraan leikkaajan ja VFX-valvojan välisenä. 
 
Big Dukessa käytimme sovellettua versiota VES Handbookin (Zwerman & Okun 2015, 
8) ehdottamasta tavasta nimetä kuvia kolminumeroisella järjestelmällä. Tämä nimeä-
mistapa on VES Handbookissa varattu lähinnä ennakkosuunnitteluun, mutta projektin 
kompaktiuden takia koimme, että on selkeintä pitää sama nimeäminen kuvakäsikirjoi-
tuksesta lopullisiin exportteihin. Tämä tapa myös pakotti tekemään kuvakäsikirjoituksen 
niin perusteellisesti, että jokaiselle kuvalle voitiin antaa nimi. 
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Jo kuvakäsikirjoitusvaiheessa kuville annettiin kolminumeroinen nimi esiintymisjärjes-
tyksessä. Ensimmäinen kuva on 010, toinen 020, kolmas 030, ja niin edelleen. Kuvat 
nimetään kymmenen välein, jotta jos ja kun lisäkuvia keksitään, voidaan ne nimetä yk-
sinkertaisesti vaikkapa 025, ilman, että jo olemassa olevien kuvien nimiä tarvitsee 
muuttaa tai että kuvanumeroinnin kronologia vesittyy (Zweman & Okun 2015, 8). Sel-
vennykseksi kuvanumeron eteen kirjoitettiin kohtauksen kirjain, A, B tai C. Jolloin en-
simmäisessä kohtauksessa esiintyvän kuvan nimi on esimerkiksi A_010.  
 
Mikäli kuvakäsikirjoituksen kuva otetaan useammassa osassa esimerkiksi erityistoimin-
nan tai näyttelijöiden replikoinnin helpottamisen vuoksi, voidaan tieto lisätä kuvanume-
ron jälkeen, esimerkiksi A_010.3, jossa kyseinen klippi on siis kolmas osa samasta ku-
vasta. Jos kuvakäsikirjoituksen perusteella tiedetään, että samalla kuvanumerolla tullaan 
kuvamaan otoksia myös muista näyttelijöistä myöhempää kompositointia varten, voi-
daan tämä vielä ilmaista numeroinnin perässä, esimerkiksi A_010.3.duke. Tällöin jo 
kuvanimestä tiedetään, että se tullaan kompositoimaan yhteen toisen näyttelijä-platen 
kanssa. 
 
Kun leikkaaja käsittelee kamerasta tulleita klippejä, hän muuttaa niiden nimet klaffissa 
olleeseen kuvakäsikirjoituksen numeroon ja lisää oton numeron sen perään, jolloin esi-
merkiksi aiemman esimerkin kuvanimi muuttuu muotoon A_010.3.duke_1, kun kysees-
sä on ensimmäinen otto. Kun leikkaaja käyttää samaa klippiä useamman kerran aikaja-
nalla, nimetään nämä klipit leikkaajan väliexportissa vielä kronologisesti, esim. 
A_010.3.duke_1_(1/2), jossa kauttaviivan jälkeinen numero viestittää, kuinka monta 
kertaa samaa kuvaa on käytetty leikkauksessa. Tällöin on helppo tarkastaa myöhemmin, 
onko kaikki eri klipistä käytetyt osaset tehty. Mikäli klippiä käytetään vain kerran, tätä 
lisäystä ei tarvitse tehdä.  
 
Efektoinnissa käytetään samaa kuvanumerointia alusta loppuun saakka, eikä sitä tarvitse 
enää muuttaa. Ainoastaan kun useampia kuvia kompositoidaan yhteen, voidaan tämä 
esittää esimerkiksi A_010.3.duke+sid.  Kun tehdään väliexportteja, duplikaattinimien 
ehkäisemiseksi on hyvä kirjoittaa vielä kuvanumeron loppuun jokin selventävä, lyhyt ja 
ytimekäs kuvaus. Tällöin siinäkään tapauksessa, että export tehdään esimerkiksi vahin-
gossa väärään kansioon, ei ole vaaraa, että olemassa olevia kuvia ylikirjoitettaisiin. 
Esimerkiksi avainnuksen kohdalla Big Dukessa käytettiin loppuliitettä _KEY. 
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Tämä nimeämistapa on yksi esimerkki siitä, miten nimeämistä voi lähestyä. Tärkeintä 
on, että kuvien nimet ovat yksiselitteiset, standardisoidut, ja että niistä saa mahdolli-
simman paljon informaatiota. Big Duken tapauksessa jokainen jakson kuva oli efektiku-
va, joten kuvien nimeäminen kuvakäsikirjoituksen mukaan oli järkevää. Elokuvassa, 
jossa efektikuvia on harvakseltaan siellä täällä, voi esimerkiksi efektikuvien kronologi-
nen nimeäminen kohtaus- ja järjestysnumerolla olla järkevämpää. 
 
Sekä Zwerman ja Okun (2015, 634–635) että Qureshi (2013, 52%) suosittelevat kirjaa-
maan joko suoraan kuvatiedoston nimeen tai muuhun kirjanpitoon tiedot kuvien kestois-
ta kuvaruutumäärinä. Kuvien kestot on siten hyvä mahdollisuuksien mukaan laittaa 
ylös, mutta tiukalla aikajanan ylläpitämisellä kuvat pitäisi onnistua saamaan oikeanmit-
taisina leikkaajalta efektoijalle ja takaisin luotettavasti. 
 
 
4.4.3 Aikajanan ylläpitäminen 
 
Projektissa, jossa suuri osa kuvista on VFX-kuvia, on tärkeää hallita leikkaajan tekemää 
aikajanaa siten, että klipit, jotka siirtyvät leikkausohjelmasta efektoitavaksi, pysyvät 
oikeanmittaisina, ja että efektoijat pääsevät materiaalien kanssa mahdollisimman hel-
posti ja nopeasti töihin ilman mittavaa organisointiurakkaa. Mikäli mahdollista, olisi 
myös kätevää, että efektikuvien valmistuttua myös leikkaaja saa ne oikeille paikoilleen 
aikajanalla mahdollisimman vähällä vaivalla. Seuraavaksi esitellään kaksi tapaa hallita 
aikajanaa. 
 
Tapa 1: Adobe Dynamic Link 
Big Dukessa käytimme efektoinnin hallinnan apuna Adoben Dynamic Linkiä. Dynamic 
Link mahdollistaa klipin linkittämisen Premieren aikajanan sekä After Effects – kompo-
sition välillä. Tällöin Premierestä voidaan luoda Afteriin yhdellä klikkauksella kompo-
sitio avainnettavasta studiomateriaalista, joka käyttää oikeaa klippiä oikean pituisena ja 
oikeasta kohdasta. Tämän tekeminen manuaalisesti veisi turhaan aikaa ja antaisi mah-
dollisuuden inhimillisille virheille. After-kompositioita voidaan tarkastella suoraan Dy-
namic Linkin kautta myös Premieressä ja jopa exportata niitä sieltä. Tämä ei kuitenkaan 
ole käytännöllistä raskaissa kompositioissa hitauden takia, sillä Dynamic Link ei tue 
useamman suoritinytimen käyttöä rinnakkaislaskentaan, jolloin suorittimen käyttö jää 
vajavaiseksi ja renderointiaika moninkertaistuu verrattuna suoraan Afterissa renderoin-
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tiin. (Adobe: Share media between Premiere Pro and After Effects using Dynamic Link 
2017.) 
 
Premiereen tuotiin XML-tiedostolla leikkaajan tekemä aikajana, josta klippejä siirrettiin 
After Effectsiin sitä mukaa, kun avainnus eteni. Näin Afteriin saatiin kerralla varmasti 
oikean mittainen klippi oikeasta kohdasta ottoa. Kuva piti manuaalisesti nimetä Afteris-
sa oikein, sillä Dynamic Link antaa kompositiolle aina oletusnimen ”After Effects 
Composition #”, ja tämä aiheutti parissa kohtaa huolimattomuuden takia väärin-
nimeämisiä. Avainnuksen jälkeen varsinaiset kompositiot tehtiin avainnetun materiaalin 
perusteella, eli mikäli nimessä oli virhe tai exporttaus oli syystä tai toisesta väärän mit-
tainen, nämä virheet siirtyivät lopulliseen kompositioon. Toinen ongelma metodissa on, 
että valmiiden kuvien exporttaamisen jälkeen leikkaaja joutuu käsin siirtelemään klipit 
oikeille paikoilleen. Tämä on mahdollista tehdä leikkausversion päälle toiselle raidalle 
nimien ja klippien pituuksien perusteella melko helposti, mutta se on silti manuaalista 
työtä, joka voitaisiin välttää. 
 
Hyvänä puolena on kuitenkin se, että efektointiin menevä materiaali on alkuperäistä, 
eikä siinä tällöin ole minkäänlaista laatuhävikkiä. Efektointi on myöskin joustavampaa 
tehdä alkuperäiseen tiedostoon, jossa on tallella myös kuvan leikkauskohtia ennen ja 
jälkeen tuleva materiaali. Tällöin kompositioon tulevaa klippiä voi tarpeen mukaan pi-
dentää tai siirtää eri kohtaan, mikäli efektointi sitä vaatii, esimerkiksi nopeutuksien ja 
hidastuksien kohdalla. 
 
Tapa 2: Leikkaajan väliexport 
Toinen tapa hoitaa työnkulku leikkaajalta efektoinnille ja takaisin, on väliexporttauksen 
kautta. Leikkauksen valmistuttua leikkaaja exporttaa jokaisen aikajanalla olevan klipin 
omiksi, uusiksi klipeikseen ja korvaa aikajanan alkuperäisen materiaalin uusilla kysei-
sen leikkausversion klipeillä (tietenkin säästäen alkuperäisen version leikkauksesta ko-
piona). 
 
Tällöin efektointiin otetaan alkuperäismateriaalin sijaan nämä uudet klipit, jotka leik-
kaaja on valmiiksi nimennyt oikein. Efektikuvien pituus on suoraan klipin pituus, ja 
komposition nimi on klipin nimi. Tällöin Dynamic Linkiä ei tarvitse käyttää, eikä efek-
toijan tarvitse nimetä kompositiota käsin. Valmiiden efektikuvien valmistuttua leikkaaja 
voi osoittaa leikkausohjelmalle, että aikajanalla olevien tiedostojen lähdekansio on siir-
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tynyt valmiiden efektikuvien kansioon, jolloin leikkausohjelma korvaa automaattisesti 
koko aikajanan klipit efektoiduilla kuvilla. Ainoa vaatimus on, että klipit on nimetty 
samoin. On huomioitavaa, että yhdistelmäkuvissa leikkaajan on ensin exportattava efek-
tointiin alkuperäiset klipit sellaisenaan ja vasta sen jälkeen tehtävä omalle aikajanalleen 
yhdistelmäklippi, joka on myöhemmin automaattisesti korvattavissa efektoidulla yhdis-
telmäkuvalla. 
 
Haittapuolena tässä metodissa on, että efektointi ei voi helposti hyödyntää koko klipin 
mitalta materiaalia efektoinnissa. Mikäli efektointi vaatisi esimerkiksi materiaalin no-
peutusta speed ramp –efektiin, materiaali loppuu kesken. Tällöin efektoija joutuu kään-
tymään Dynamic Linkin puoleen saadakseen alkuperäiseltä aikajanalta alkuperäisen 
klipin helposti Afteriin. Mikäli Dynamic Linkiä tai vastaavaa ei ole käytössä, joutuu 
efektoija etsimään alkuperäisen klipin materiaalin joukosta käsin. Tätä on vaikea tehdä, 
ellei leikkaaja ole tehnyt muistiota, joka kertoo mistä alkuperäismateriaalin klipistä mi-
käkin uusi klippi on tehty. Vaikka tämä tieto löytyykin, on oikea kohta klipistä etsittävä 
kuvaruudun tarkkuudella käsin, mikä vie aikaa. Toinen huono puoli on laatuhävikin 
vaara alkuperäisen materiaalin ja väliexportin välillä. On siis oltava erityisen tarkkana, 
missä formaatissa väliexport tapahtuu. 
 
 
4.4.4 Kuvaformaatit ja laatu työnkulussa 
 
Kuvaformaatteja valittaessa olisi pyrittävä siihen, että käytetään keveintä ja tiedosto-
kooltaan pienintä mahdollista formaattia, kuitenkin säilyttäen kaikki tarvittava laatu. 
Qureshi (2013, 59-60%) huomauttaa, että laatuvaatimukset vaihtelevat kuitenkin työ-
vaiheesta riippuen: esimerkiksi träkkäystä ja viimeistä valaisua varten halutaan täysilaa-
tuinen tiedosto, mutta animaattori käyttää mieluummin kevyttä tiedostoa työnsä nopeut-
tamiseksi. Lopulliseen kompositointiin ja siitä värimäärittelyyn tulevien elementtien 
halutaan luonnollisestikin joko täysilaatuinen tai käytännössä täysilaatuista vastaava 
kuva. 
 
Zwermanin ja Okunin (2015, 600) mukaan yleisimmät VFX-töissä käytettävät formaatit 
ovat TIFF (Tagged Image File Format), Cineon ja DPX (Digital Picture Exchange) nii-
den laadun takia. Nämä kaikki ovat kuvasarjoja, eivät videotiedostoja. Kuvasarjoja suo-
sitaan renderoinnin helpottamiseksi: mikäli ohjelma kaatuu vaikkapa puolessa välissä 
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renderointia, voidaan sitä jatkaa viimeisestä kuvaruudusta (Vila 2015, Luku 5 - For-
mats). Puoliksi renderoitu videotiedosto olisi käyttökelvoton, ja renderointi jouduttaisiin 
aloittamaan kokonaan alusta. 
 
On tärkeätä ottaa huomioon kuvatun materiaalin ja väliexporttien bittisyvyys (bit 
depth), joka viittaa eri värisävyjen määrään kuvainformaatissa. Kuvaformaatti itsessään 
ei kerro tästä välttämättä mitään. Esimerkiksi TIFF-kuvasarja tukee 8-, 16- ja 32-bittisiä 
värejä, ja voi olla lähteestä riippuen mitä tahansa näistä. Avaintamiseen ja värimääritte-
lyyn halutaan yleensä säilyttää kaikki väri-informaatio, mikä tarkoittaa sitä, että väliex-
portit eivät saa olla pienemmällä bittisyvyydellä kuin alkuperäismateriaali. Suurempi 
bittisyvyys ei vaikuta laatuun, mutta aiheuttaa tiedostokokojen kasvamista ilman uuden 
informaation luomista. Leikkaajan väliexportin formaatiksi voisi siten suositella alkupe-
räisformaattia, mikäli sellaista on mahdollista exportata. Tällöin laatu ei heikkene, eikä 
tiedoston koko turhaan kasva. 
 
DPX ja Cineon voivat pakata kuvan logaritmisesti, jolloin se pystyy tallentamaan pie-
nempään tiedostoon saman dynamiikan kuin lineaarisesti koodattu kuvatiedosto 
(Zwerman & Okun 2015, 818). Tämä tarkoittaa käänteisesti myös sitä, että mikäli kuva 
on logaritmisesti tallennettuna esimerkiksi 10-bittinen, vastaavalaatuisen lineaarisen 
väliexportin tulisi olla bittisyvyydeltään suurempi, jotta kaikki data voidaan säilyttää. 
  
EXR puolestaan pystyy taltioimaan ylikirkkaita eli ylivalottuneita, arvoja niin sanotussa 
floating point –tilassa joko 16- (half float) tai 32-bittisenä (Zwerman & Okun 2015, 
820) – tähän tosin pystyy myös esimerkiksi 32-bittinen TIFF. Tämä on hyödyllistä 
etenkin 3D-renderointien formaattina, koska ylikirkkaat arvot voidaan palauttaa ilman 
uudelleenrenderointia. Huonona puolena ovat suuret tiedostokoot (Zwerman & Okun 
2015, 820). EXR tukee myös niin kutsuttua multilayer-renderointia, jolloin kuvatiedosto 
voi sisältää eri tasoilla erilaista informaatiota (Vila 2015, Luku 5 – Formats). Esimer-
kiksi Big Dukessa tätä hyödynnettiin syvyysdatan (Z-pass) renderointiin muun kuvan 
mukana. 
 
Suuriresoluutioinen kuva hidastaa työskentelyä suurempien muistivaatimusten takia 
(Zwerman & Okun 2015, 548). Mikäli kuvattu materiaali on resoluutioltaan merkittä-
västi suurempaa kuin lopullinen, niin sanottu masterointiresoluutio, kannattaa materiaa-
lin skaalaamista pienempään resoluutioon harkita tarkoin valitussa vaiheessa työnkul-
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kua. Vaikka suuresta resoluutiosta on hyötyä muun muassa avainnukseen ja träkkäämi-
seen, sen kuljettaminen koko projektin alusta loppuun ei välttämättä ole käytännöllistä. 
  
Big Duken tapauksessa kuvattu materiaali oli 3200 x 1800 –resoluutioista ja 12-bittistä 
Prores 444 –videota. Alkuperäisformaattia käytettiin avainnukseen ja träkkäämiseen. 
Alkuperäisformaatista tehtiin tarvittaessa esimerkiksi Hevospoliisin suunliikkeiden 
animoimisen avuksi kevyt h.264-videoversio. Avainnetut kuvat exportattiin 1920 x 
1080 –resoluutioon (full hd) skaalattuna, jolloin tiedostokoko putosi noin kolmannek-
seen verrattuna alkuperäiseen resoluutioon. Näin säästettiin kovalevytilaa ja kevennet-
tiin kuvaformaattia, sillä jakso masteroitiin kuitenkin full hd:ksi. Kuvaformaattina käy-
tettiin 16-bittistä TIFF:iä kuvanlaadun säilyttämiseksi. 
 
Vain niissä kuvissa, joissa oli ilmeistä, että kuvaa saatetaan haluta kompositoinnissa 
suurentaa, oli hyötyä alkuperäisellä resoluutiolla exporttaamisesta, ja näin tehtiinkin 
tapauskohtaisesti. Käytännössä tämä tieto löytyi kuvakäsikirjoituksesta, mutta koska 
Big Dukessa avaintajat olivat myös kompositoijia, oli heillä tavallista tarkempi näkemys 
siitä, miltä lopullinen kuva tulee näyttämään. On siis hyödyllistä tietää, mitä kuvalle 
tapahtuu myöhemmässä vaiheessa, jotta tällaisia päätöksiä voidaan tehdä. Mikäli kuvan 
myöhemmästä prosessoinnista ei ole varmaa tietoa, kannattaa alkuperäinen resoluutio 
säilyttää. 
 
 
4.4.5 Ohjelmien ja työvaiheiden välinen datan siirto 
 
Yksi tärkeä työnkulun suunnittelun osa-alue on ohjelmien välinen tiedostojen liikuttelu. 
Parhaan laadun saavuttamiseksi on yleensä perusteltua käyttää eri osa-alueisiin erikois-
tuneita ohjelmia tekemään työn eri vaiheita. Vain harvoissa tapauksissa yhden ohjelman 
ominaisuudet riittävät laadukkaaseen lopputulokseen. Tällöin on suunniteltava tarkkaan, 
työjärjestyksen lisäksi missä muodossa data liikkuu työvaiheesta ja ohjelmasta toiseen. 
 
Ilmeisin tapa siirtyä eri työvaiheista toiseen on väliexportit. Esimerkiksi kun avainnus 
valmistuu, siitä tehdään väliexport, joka siirtyy kompositointiin. Periaatteessa esimer-
kiksi After Effectsillä avainnettu kuva voitaisiin ottaa projektiin ilman väliexporttia, 
mutta tällöin tietokone joutuisi käsittelemään avainnusprosessia aina, kun kompositoija 
haluaa katsoa kuvaa, ja tämä hidastaisi työskentelyä turhaan. Avainnus voidaan exporta-
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ta joko kokonaisena kuvana, jossa alfakanava määrää mikä osa kuvasta on läpinäkyvää 
ja mikä ei, tai exporttina voidaan ottaa myös pelkkä alfakanava, ja käyttää tätä infor-
maatiota alkuperäiseen kuvatiedostoon kompositoinnissa, jolloin lopputulos on sama. 
Se, kannattaako avainnus exportata kokonaisuudessaan, kuten Big Dukessa tehtiin, vai 
exportataanko vain alfa, on päätettävä tapauskohtaisesti. Alfakanavan exporttaaminen 
saattaa antaa enemmän joustavuutta, sillä alkuperäinen kuvatiedosto on sellaisenaan 
mukana kompositoinnissa, ja säästää kovalevytilaa, mutta kokonaisen kuvan käyttämi-
nen työnkulussa voi olla hieman yksinkertaisempaa. 
 
Toisinaan myös ohjelmistojen välillä liikutellaan vaikeammin hahmotettavissa olevaa 
dataa, kuten esimerkiksi liikkeentäsmäykseen liittyvää virtuaalikameran dataa. Big Du-
ken tapauksessa After Effectsiin tuotiin kameradataa Blenderistä, jossa oltiin luotu vir-
tuaalinen kamera toteuttamaan ajo 3D-ympäristössä. Datan avulla pystyttiin kompo-
sitoimaan näyttelijät ja muut platet paikalleen niin, että ne noudattivat virtuaalikameran 
liikkeitä täsmälleen, ilman että liikettä tarvitsi träkätä erikseen Afterissa. Kameradatan 
liikuttelu kaikkien ohjelmien välillä ei ole aina suoraviivaista, joten yhteensopivuuden 
ja työnkulun testaaminen ennen projektin alkua on tärkeää. 
 
Blenderistä saatiin myös niin sanottu Z-pass, eli kuvan syvyysdata, joka kertoo har-
maaskaalalla mustasta valkoiseen, kuinka kaukana kamerasta eri objektit kuvassa ovat 
(kuvat 18 ja 19). Tällä datalla 3D-ympäristöihin voitiin helposti luoda realistinen sy-
vyysvaikutelma imitoimalla kameran tarkennusta. Z-pass saatiin renderoinnin mukana 
yhtenä EXR-tiedoston tasona (layer). 
 
KUVAT 18 ja 19. Z-pass ja 3D-renderointi lokaatiosta 
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5 PROJEKTINHALLINTA 
 
 
Raskaassa VFX-tuotannossa projektin hallinta on avainasemassa projektin työnkulun 
onnistumisessa suunnitelmien mukaisesti. Mitä isompi työryhmä, ja mitä monivaihei-
sempi VFX-tuotanto, sitä tärkeämpää on, että projektilla on selkeä johtaja, joka vie as-
kel askeleelta hommaa eteenpäin. Heti projektin alussa sovitaan askelmerkit ja toiminta-
tavat, joissa pysymistä projektin johtajan tulisi valvoa. Pitkälle viedystä etukäteissuun-
nittelusta ja johtamisesta huolimatta projekteissa, miltei vääjäämättä, tulee arvaamatto-
mia ongelmia ja muutoksia, joihin tulisi olla etukäteen varauduttu. 
 
 
5.1 VFX-työryhmän johtaminen 
 
VFX-painotteisessa projektissa on ehdotonta olla omistautunut VFX-valvoja (projektis-
ta riippuen myös VFX-tuottaja ja / tai ohjaaja), joka uhraa kaiken työaikansa projektin 
vetämiselle ja työntekijöiden ohjaamiselle. Jos ohjaaja on kädet täynnä töitä itse teke-
mässä esimerkiksi VFX-ryhmän mukana töitä, ei hän kykene välttämättä tekemään oh-
jaajan töitä riittävän huolellisesti. Lopputuote kärsii ja deadlinesta liu’utaan hyvin suu-
rella todennäköisyydellä, jos projektin johto puuttuu. Samalla kun VFX-valvoja huoleh-
tii ohjaajan taiteellisen näkemyksen toteutumisesta, hän pitää huolta siitä, että VFX-
osasto tekee töitä yleisten projektiin tehtyjen linjausten mukaisesti. 
 
VFX-työntekijät ovat jo valmiiksi paineen alla, tietävät työtehtävänsä ja työnsä deadli-
nen. Joskus virheiden tai teknisten ongelmien johdosta jäädään väkisin aikataulusta jäl-
keen, olivat työntekijät kuinka tunnollisia tahansa. Tässä tilanteessa vähiten auttaa 
VFX-valvojan karjuminen ja työvaiheen toimituksen vaatiminen samaisen iltapäivän 
aikana. Projektin aikataulusta jälkeen jäädessä VFX-valvojan tulee miettiä olemassa 
olevien faktojen pohjalta, missä meni vikaan, ja mitä pitää muuttaa, jotta homma toimii 
paremmin jatkossa. VFX-valvojan pitäisi olla yksi työryhmäläisistä, eikä huutava dik-
taattori. VFX-valvojan tulee olla työntekijöitä kohtaan ymmärtäväinen joka tilanteessa, 
ja yrittää motivoida ja kannustaa työntekijöitä turhan paineistamisen sijaan. Hyvä VFX-
valvoja on valmis tekemään itse vähintään saman määrän (yli)töitä, mitä työryhmä jou-
tuu tekemään. (Qureshi 2013, 94-95%, 99-100%.) 
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5.1.1 Projektin käynnistäminen 
 
VFX-työryhmäläisten tulisi ensin, ennen projektin aloittamista luoda identtinen projek-
tiin suunniteltu kansiorakenne itselleen. VFX-valvojan tulisi pitää huolta siitä, että pro-
jektin yleistä kansiorakennetta noudatetaan läpi projektin. Sama pätee tiedostojen ni-
meämiskäytänteisiin. Myös projektitiedostojen sisällä asiat tulisi pitää järjestyksessä, 
varsinkin jos enemmän kuin yksi työntekijä käyttää samaa projektia. Kaikkeen tähän 
tulisi laatia ohjeistus ennen projektin käynnistämistä. Esituotannon alussa kannattaa siis 
tehdä ohjeistusdokumenttikansio, niin sanottu tuotantoraamattu, joka on projektin ylei-
sen kansiorakenteen mukana. Projektin tiedosto-organisointiin liittyvistä asioista on 
hyvä pitää työryhmäläisille perehdytyssessio ennen töiden aloittamista. On parempi 
esitelmöidä kasvotusten edellä mainituista asioista, kuin ohjeistaa omatoimisesti luke-
maan dokumentit. Suurella todennäköisyydellä osalla työryhmästä jäisi ne lukematta. 
Vaikka työntekijät eivät omaksuisi kaikkea projektinhallinta käytänteitä heti, he voivat 
omatoimisesti käydä tarkistelemassa ohjeistusdokumenttikansiosta, mihin mikäkin piti 
laittaa ja miten mikäkin piti nimetä. 
 
 
5.1.2 Välitavoitteet  
 
Qureshin (2013, 82%) mukaan VFX-alaa parhaiten palvellut metodi työryhmän kom-
munikaatiolle ja projektin aikataulussa pysymiselle on jokapäiväiset tapaamiset (dai-
liesit), joissa tarkastellaan kunkin työntekijän työn tuloksia ja aikataulussa pysymistä. 
Suuritöisissä projekteissa on tärkeää edetä välitavoitteiden kautta kohti koko maalia. On 
helpompi keskittyä saamaan kaksi kuvaa valmiiksi yhden viikon aikana kuin saada 20 
kuvaa kolmen kuukauden aikana. Säännölliset välitapaamiset ohjaajan ja VFX-valvojan 
kanssa luovat paineita VFX-osastolle saada välitavoite valmiiksi seuraavaan tapaami-
seen mennessä. Välitapaamiset on paras pitää päivittäin jokaisen työpäivän aamuna, 
kasvotusten, koko työryhmän kesken (Qureshi 2013, 72%). Riippuen työryhmän ja pro-
jektin koosta, voi välitapaamisia pitää myös harvemmin. Qureshin (2013) mukaan väli-
tapaamiset kannattaa pitää aamuisin, jotta jokainen työntekijä saisi päivittäin tietyn päi-
vätavoitteen. Aamuisin pidetyt tapaamiset myös auttavat työryhmää aloittamaan työt 
heti aamusta samaan aikaan. (Qureshi 2013, 83%.) 
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Viestinten välisestä kommunikoinnista voi koitua väärinkäsityksiä sekä turhia työtunte-
ja. Väärinkäsitykset ja turhat työtunnit puolestaan vaikuttavat negatiivisesti sekä työmo-
tivaatioon, että työntekijöiden ja johtoportaan väleihin. Ilman päivittäisiä tsekkauksia 
pienetkin virheet kertaantuessaan paisuvat yhdeksi isoksi viiveeksi kokonaisaikataulus-
sa. Kun yksi työntekijä on unohtanut tehdä yhden kuvan, toinen on tehnyt virheellisesti 
väärän referenssikuvan perusteella viikon töitä, ja kolmas on paininut kaksi päivää sa-
man teknisen ongelman kanssa, on projektin deadlinen ylittymisen ainekset jo kasassa. 
 
Huomioitavaa välitavoitteissa ja niihin pääsyssä on myös se, että mikäli aikataulu on 
laadittu realistisuuden nimissä, kuten se ideaalitilanteessa on, oikea deadline koko pro-
jektille on myöhemmin kuin ”julkistettu” deadline. Jos työntekijät tietävät lisäajan ole-
massaolosta, heillä on vähemmän paineita, mutta samalla he voivat helposti tuudittautua 
uuteen ”helpotettuun” aikatauluun ja pitää työnkulun ”julkistetun” aikataulun välitavoit-
teita turhina, koska oikea deadline on vasta myöhemmin. Kertomatta jättäminen taas 
pitää ryhmän paineen alla, eikä tiedon pimittäminen välttämättä ole paras asia ryhmä-
hengen kannalta. On siis projektikohtaista, sekä projektin vetäjästä riippuvaa, kannat-
taako projektin johdon pitää tieto teknisille ongelmille varatusta lisäajasta itsellään vai 
julkistaa se koko työryhmälle (Qureshi 2013, 88%).  
 
 
5.1.3 Edistymisen seuranta 
 
Välitapaamisten lisäksi VFX-valvojan kannattaa päivittäin kiertää katsomassa kunkin 
työntekijän työpisteellä, miten työt edistyvät, opastaa ja antaa palautetta tehdystä työstä 
(Qureshi 2013, 72%). Työntekijöiden kannattaa myös itsenäisesti laittaa ohjaajalle ku-
via ja kysymyksiä varsinkin epävarmoista työvaiheista. Usein jopa kännykällä näytöstä 
otettu kuva riittää. Edistymistä voidaan seurata myös projektinhallintaohjelmiston avul-
la. Ohjelmistoon voidaan syöttää työstettävät kuvat, ja niistä voidaan ikonografialla 
(kuva 20) osoittaa työn tila: onko kuvassa ongelma, onko se työstettävänä vai onko se 
valmiina odottamassa palautetta (Qureshi 2013, 53%)? Pienemmissä projekteissa, joissa 
ei ole budjettia projektinhallintaohjelmistoihin, samaa virkaa ajaa excel-taulukko, jossa 
esimerkiksi värikoodit kertovat kuvien tilasta. 
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KUVA 20. Esimerkki kuvien tilasta kertovasta ikonografiasta (Qureshi 2013, 56%) 
 
Big Dukessa ei käytetty projektin organisointiohjelmia, eikä taulukoita, jotka olisivat 
kertoneet kuvien tilan. Suurin osa projektin työvaiheista tehtiin kahden hengen työryh-
mällä saman katon alla, joten edistymisen seuranta tapahtui työn ohessa suhteellisen 
helposti. Lisäksi kuvat yritettiin tehdä mahdollisimman järjestelmällisesti. Kuvia ei jä-
tetty kesken, vaan ne pyrittiin tekemään mahdollisimman valmiiksi ennen seuraavaan 
siirtymistä. Tästä huolimatta jonkin organisointityökalun käyttö olisi varmasti helpotta-
nut pitämään projektin hallinnassa. 
 
 
5.2 Leikkausmuutokset työnkulun aikana 
 
Efektoinnin työnkulku on yleensä raskas ja monimutkainen. Kuten aiemmin tässä opin-
näytetyössä on kuvailtu, se sisältää monia vaiheita, jotka ovat riippuvuussuhteissa toi-
siinsa ja joiden pelkkä organisointi vie aikaa. Aina kun elokuvaan tehdään muutoksia, 
tulee nämä kaikki vaiheet – tai ainakin osa niistä – käydä uudelleen läpi niistä kuvista, 
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joihin muutoksia tulee. Siksi ennen efektoinnin aloittamista tavoitteena on, että leik-
kausversio on ainakin efektoitavilta kohtauksiltaan lopullinen – niin sanotusti kuvalu-
kossa. Elokuva on kuitenkin monimutkainen kokonaisuus, ja lopulta muutoksia yleensä 
tulee jostain syystä; joko ohjaaja muuttaa mielensä tai esimerkiksi vasta kuvalukon jäl-
keen tehtävät efektoinnit tai jopa äänityöt muuttavat kohtauksen rytmiä siten, että ku-
vien kestoa tai järjestystä halutaan muuttaa. Tällöin on puntaroitava muutoksien tärkeys 
käytettävissä oleviin resursseihin. 
 
Mikäli leikkausta halutaan muuttaa lyhentämällä jo olemassa olevia kuvia tai ottamalla 
niitä pois, tämä ei enää teetä lisätyötä efektoinnille. Ainoa haittapuoli on, että aikaa ja 
resursseja on kulutettu kuviin, jotka eivät lopulta päädykään elokuvaan. Mikäli eloku-
van rytmi kuitenkin vaatii karsimista, ei hienoihin efektikuviin pitäisi jäädä liiaksi kiin-
ni. Tämän takia päätöksen tekee ohjaaja, joka katsoo elokuvaa kokonaisuutena. 
 
Kuvien lisääminen tai pidentäminen vaatii aina lisätyötä, olipa kyse vain muutamista 
kuvaruuduista tai useammasta sekunnista. Esimerkiksi Big Duken tapauksessa, jos ku-
vaa haluttaisiin pidentää sen alusta 10 kuvaruutua, tämä tarkoittaisi ensin avainnuksen 
pidentämistä avainnusprojektista, avainnuksen väliexporttaamista, sen tuomista kuvan 
kompositioon, ja viimeiseksi komposition säätämistä siten, että kaikki elementit kattavat 
uuden kuvan mitan kokonaisuudessaan. Mikäli kuvassa on ajastettuja ominaisuuksia, 
tämä tarkoittaa monen erillisen asian uudelleensäätöä. Mikäli kuva on liikkuvalla kame-
ralla kuvattu, lisätyövaiheina pitäisi myös tehdä uusien kuvaruutujen liikkeen täsmäys 
sekä 3D-taustan renderointi. 
 
Voidaan siis sanoa, että hieman liian pitkien kuvien tekeminen on tiettyyn pisteeseen 
asti vaivattomampaa kuin kuvien pidentäminen jälkikäteen. Tämän takia on järkevää 
tehdä efektoinnin pohjana toimivasta leikkauksesta kohtuuden rajoissa hieman liian 
löysä kuin liian tiukka. On myös mahdollista sopia, että efektoitaviin kuviin otetaan 
alkuun ja loppuun ylimääräistä mittaa esimerkiksi sekunnin verran, mikäli leikkaukseen 
halutaan varaa hienosäädölle. Ylimääräisten kuvaruutujen hallinnoiminen, renderointi ja 
kompositointi, aiheuttaa kuitenkin aina ylimääräistä työtä, joten niiden tarve on harkit-
tava tarkkaan. Se, että efektoitavat kuvat poikkeavat leikkausversiosta aiheuttaa vaaran 
inhimillisille virheille aikajanan hallinnoimisessa. 
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6 POHDINTA 
 
 
Lyhytelokuvan laajamittaisen efektoinnin työnkulku on monivaiheinen ja raskas ponnis-
tus. Mitä vähemmän resursseja on käytettävissä verrattuna projektin laajuuteen, sitä 
tarkemmin suunniteltu ja hallinnoitu efektointiprosessin tulisi olla. Etenkin opiskelija-
tuotannossa, jossa itse efektointi herkästi kaatuu muutaman tekijän harteille, tulisi koko 
tuotannon olla perillä siitä, mitä haluttu efektointi vaatii läpi koko tuotantoprosessin ja 
miten sitä voitaisiin optimoida. Efektoinnin tekijöitä ei myöskään pitäisi jättää yksin 
leikkauksen valmistuttua, vaan vähintään leikkaajan, ohjaajan ja tuottajan on oltava pe-
rillä siitä, mitä tehosteiden työstössä tapahtuu ja mitä tarpeita efektointitiimillä on. 
 
Tärkeimmäksi kulmakiveksi muodostuu se, että tiedetään jo tuotannon alkumetreistä 
lähtien, mitä efekteiltä halutaan, miten työnkulku toimii sulavasti vaiheesta toiseen sekä 
miten projektia hallitaan. Efektointia ei voida poistaa elokuvan muusta työnkulusta ir-
ralliseksi, vaan päättämättömyys esimerkiksi käsikirjoituksen yksityiskohdissa tai vaik-
kapa leikkausversion lukitsemisesta heijastuu auttamatta efektointityöhön. Tarkalla en-
nakkosuunnittelulla, työvaiheiden riippuvuussuhteiden havaitsemisella ja sen myötä 
työvaiheiden oikeaoppisella aikatauluttamisella voidaan minimoida työvaiheiden edes-
takainen pompottelu sekä projektin hallinnalla ehkäistä pullonkaulat työnkulussa. On 
kuitenkin hyväksyttävä samaan aikaan se tosiasia, että elokuvan tekoprosessiin kuuluu 
myös muutoksien ja yllättävien tilanteiden mahdollisuus, ja näihin on osattava varautua 
viimeistään aikataulutuksessa. 
 
Efektointi kietoutuu väistämättä monenlaisiin teknisiin ja teknologisiin yksityiskohtiin, 
joiden selvittäminen on oma urakkansa jo sinänsä. Aiemmin mainitsemiemme esituo-
tannon työvaiheiden, kuten esivisualisointien ja erilaisten teknisten testien avulla työn-
kulku saadaan mahdollisimman sujuvaksi. Testeissä oleellista on ottaa huomioon pro-
jektin spesifit vaatimukset: tiedostoformaatit, resoluutio, laatuvaatimukset ja niin edel-
leen, jotta testissä voitaisiin havaita myös esimerkiksi tietokonetehosta riippuvat ongel-
mat. Kun projektissa tarvitaan tietokoneella luotua kuvastoa, on myös kuvien renderoin-
tiin kuluva aika riittävällä laadulla ja käytettävissä olevilla koneilla selvitettävä hyvissä 
ajoin, jotta projekti on ylipäätään mahdollista toteuttaa. Tietokoneet ovat efektoinnin 
tärkein työkalu ja niiden budjetointiin pitäisi suhtautua samalla vakavuudella kuin vaik-
kapa kamerakaluston tai lavastuksen. 
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Mitä raskaampi efektointiprosessi on, sitä enemmän työvoimaa ja suunnittelua vaadi-
taan. Mitä kookkaampi efektointiosasto, sitä intensiivisemmin projektia tulisi hallita. 
Projektin johdon tulisi tehdä päivittäin tarkastuksia työn etenemisestä virheiden ehkäi-
semiseksi ja turhan työn minimoimiseksi, sekä porrastaa tuotanto pienempiin välitavoit-
teisiin, jotta työtahti pysyisi yllä. Raskaassa VFX-projektissa teknisen osaamisen ohella 
projektin loppuun saattamiseen kokonaisaikataulun rajoissa vaatii mahdollisimman hy-
vää ennakkosuunnittelua, työnkulun oikeaoppista laatimista, sekä tehokkaita projektin-
hallintakäytänteitä. 
 
Koska erikoistehosteiden käyttäminen elokuvissa on enenevissä määrin arkipäivää jopa 
opiskelijatuotantojen tasolla, tulisi niiden erityistarpeiden opettamiseen panostaa jo kou-
luissa. Valitettavan usein osaamista ei tunnu olevan riittävästi, vaan opiskelijat painivat 
efektointityön parissa itsekseen. Toivomme, että tämä opinnäytetyö antaa osaltaan val-
miuksia efektipainotteisen elokuvan prosessin hallitsemiseen, sekä auttaa alan opiskeli-
joita ymmärtämään efektointitöiden jälkituottamisen tärkeyden. 
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